

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„Dodávka mobilních motorgenerátorů vč. připojení
a uvedení do provozního stavu“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 2. 2020
pod. č.j. Objednatele: ZSM-114-41/OVZ-2019 a pod č.j. Zhotovitele: SOD20021
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č. 1: ZSM-114-44/OVZ-2019

a

UPS Technology, spol. s r. o.

Se sídlem: Brno-jih, Komárov, Za školou 648/3
IČO: 41605373
DIČ: CZ41605373
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 2634
Datová schránka: 7nhs45u
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1736067501/2700
Zastoupená: RNDr. Dušanem Dostálem, jednatelem
(dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 42.600,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 27.600,- Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 19 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnovém listu odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).


2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 15.000,- Kč
(slovy: patnáct tisíc korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 3.150,- Kč
(slovy: tři tisíce sto padesát korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 18.150,- Kč
(slovy: osmnáct tisíc sto padesát korun českých).




3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Dodávka mobilních motorgenerátorů vč. připojení a uvedení do provozního stavu	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9013	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	UPS Technology, spol. s r.o., Za školou 648/3, Brno-jih, Komárov	
Projektant:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění převodníku R485 na ETHERNET		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Řídící jednotka motorgenerátoru		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Sledování podrobných provozních stavů dieselgenerátorů nebylo řešeno.		
Nové řešení:		
Pro zobrazení detailních provozních stavů dieselagregátu bude využito datové připojení – IP komunikace. Dieselagregát bude zobrazovat provozní stavy ve dvou úrovních: - Bezpotenciálovým kontaktem signalizace sumární poruchy do dohledového systému kontejneru - Datovou komunikací ModBusTCP/IP na pracoviště údržby DA a ostrahy		
Zdůvodnění změny:		
Dieselagregáty budou sloužit k zajištění el. energie pro kritickou IT infrastrukturu v případě výpadku proudu. Proto je nezbytné sledovat podrobně jejich provozní stav.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD č. 1 a Zápis z KD č. 9 - Stavební příprava pro MDC		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano (19 dní)		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		42 600,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		27 600,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		15 000,00 Kč
DPH 21%		3 150,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		18 150,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	-	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
		
Datum:		

Členění změn podle důvodů ZL č. 01

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna zakládacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti** (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí části prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) jiné důvody*

Vypracoval: jméno a příjmení