

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **275/D1/OÚR/20**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 862/OÚR/19)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického

dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti

- ve věcech technických: xxx, manažer staveb

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucí

xxx, osoba pro část stavby bazénová technologie xxx, osoba

ověřující výsledky zeměměřických činností

xxx, osoba pro nedestruktivní zkoušení bazénu

ID datové schránky: 4g8379p

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 123-41680217/0100

Identifikační číslo: 25853473

DIČ: CZ25853473

dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 862/OÚR/19) na provedení stavby číslo 19005 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 na etapě stavby Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů – 2. etapa původní smlouvy zásyp dna bazénu ze šterkodrtě, část betonových patek, bednění a podklad z drčeného kameniva v tl. 150 mm v konstrukčních vrstvách pod zámkovou dlažbou, a to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 na etapě stavby Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů – 2. etapa původní smlouvy o dodatečné stavební práce, tj. o zásyp dna bazénu certifikovaným betonovým recyklátem, provedení betonové desky dna bazénu z drátkobetonu, drenáž k odvodu vody z podkladních vrstev zámkové dlažby v prostoru pod tribunou, odkanalizování plavčíkárny, sanaci podkladních vrstev zámkové dlažby ze šterkodrtě v tl. 100 mm a ze struzkového šterku v tl. 300 mm vč. geotextilie a potřebných výkopových prací, dopojení potrubí pro odběr vzorků ze skokanského bazénu, umístění čerpadla v šachtici Š2 a provedení elektro napojení z rozvodny strojovny bazénů, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/393/OÚR/19 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.04.2020, usn.č. 1883/41RM/2020 o snížení ceny díla o - 1 058 936,01 Kč bez DPH (- 1 281 312,57 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 3 612 547,87 Kč bez DPH (4 371 182,92 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
	35 312 502,00 Kč	7 415 625,42 Kč	42 728 127,42 Kč
Původní cena dle SoD	z toho 1. etapa 9 841 612,22 Kč	z toho 1. etapa 2 066 738,57 Kč	z toho 1. etapa 11 908 350,79 Kč
	z toho 2. etapa 25 470 889,78 Kč	z toho 2. etapa 5 348 886,85 Kč	z toho 2. etapa 30 819 776,63 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	3 612 547,87 Kč	758 635,05 Kč	4 371 182,92 Kč

na 2. etapě			
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na 2. etapě	-1 058 936,01 Kč	- 222 376,56 Kč	- 1 281 312,57 Kč
	37 866 113,86 Kč	7 951 883,91 Kč	45 817 997,77 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	z toho 1. etapa 9 841 612,22 Kč	z toho 1. etapa 2 066 738,57 Kč	z toho 1. etapa 11 908 350,79 Kč
	z toho 2. etapa 28 024 501,64 Kč	z toho 2. etapa 5 885 145,34 Kč	z toho 2. etapa 33 909 646,98 Kč

Část D Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 06.04.2020, číslo usnesení 1883/41RM/2020.
- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 16.4.2020

Český Těšín 21.4.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti