

Změnový list č. 3 ze dne 24.4.2020

Název stavby:	Rozšíření sběru, svozu a likvidace separovaného a neskladného odpadu
Číslo smluvního vztahu:	81/OŽPaMU/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nákup a instalace odpadkových košů do dubna 2020.	
<u>Nové řešení:</u> Nákup a instalace odpadkových košů do června 2020.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo k delší dodací lhůtě výroby, dodání odpadkových košů vč. instalace do země.	
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 570 000,00 vč DPH
Ponížení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2020
Nový termín dokončení díla:	30.6.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24. 4. 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24. 4. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 4. 2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27 -04- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24. 4. 2020