

Dodatek č.1 k SOD č.OMI-VZMR-2019-81

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem primátorem statutárního
města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

– technikem odd. investic a technické

správy OMI MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CALYPSO GROUP s.r.o.

Se sídlem: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

č. autorizace: 25 024

Tel.:

IČO: 288 31 365

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31745

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 12.12.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-81, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „ZŠ J. Ressla-rekonstrukce sportovního areálu“. V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o změně, a to na základě průzkumu trhu a doporučení zhotovitele stavby, tak dochází k záměně umělé trávy NATURE D3 za umělou travu PLAY KOMFORT, a to především z důvodu, že nově navržený povrch je víceúčelový, kvalitnější a levnější variantou.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o

méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se snižuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -53.001,00 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:**

Původní Celková cena za DÍLO dle SOD	5.930.000,00 Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle dodatku č. 1	762.827,00 Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1	-815.828,00 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1	5.876.999,00 Kč bez DPH
DPH 21%	1.234.169,79 Kč

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1	7.111.168,79 Kč vč. DPH
--	--------------------------------

(slovy: sedmmiliónůstojedenácttisícstošedesátosmkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-81 ze dne 12.12.2019 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový listy č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 9.3.2020 č. usnesení R/3151/2019

V Pardubicích dne ...2.1.-04-2020

za objednatele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

V Pardubicích dne ...30.3.2020

za zhotovitele

.....
jedenat

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	ZŠ J.Ressla -rekonstrukce sportovního areálu		
Změnový list č. 1		OMI-VZMR-2019-81	
Popis Změny: - jedná se záměnu umělé trávy NATURE D3 za umělou travu PLAY KOMFORT			
Předmět změny: Na základě provedeného průzkumu trhu a doporučení zhotovitele stavby došlo k záměně umělé trávy NATURE D3 za umělou travu PLAY KOMFORT a to především z důvodu, že nově navržený povrch je víceúčelový, kvalitnější a levnější			
Méněpráce			-815 828,00 Kč
Vícepráce			762 827,00 Kč

<u>Technik OITS OMI MmP:</u>	
Dne :	Podpis: _____

<u>Stanovisko zhotovitele: CALYPSPO GROUP s.r.o</u> S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Ocenění dohodnuté změny:</u> Cena víceprací činí 762 827,00 Kč bez DPH 923 020,67 Kč s DPH Cena méněprací činí: - 815 828,00 Kč bez DPH - 987 151,88 Kč s DPH	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 5 930 000,00 Kč Včetně DPH: 7 175 300,00 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 5 876 999,00 Kč Včetně DPH: 7 111 168,79 Kč
Způsob finančního krytí změny: kapitola 711/OMI-ZŠ J.Ressler rekonstrukce sportovního areálu Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Přílohy:	Počet/listů:
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Podpis: Zhotovitele _____ Podpis: _____ Převzal dne: 27.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

IČ:

28831365

DIČ:

CZ28831365

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870, HK - úprava

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-815 828,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-815 828,00	21,00%	-171 323,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-987 151,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

Místo:

Pardubice

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Jižní 870, HK -
úprava

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-815 828,00

5 - Komunikace pozemní

-815 828,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

Místo:

Pardubice

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Jižní 870, HK -
úprava

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-815 828,00

D		5	Komunikace pozemní					-815 828,00
14	K	56 R002	D+M Umělý fotbalový trávník, výška vlasu 40mm	m2	1 300,000	-627,56	-815 828,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

IČ:

28831365

DIČ:

CZ28831365

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870, HK - úprava I

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		762 827,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	762 827,00	21,00%	160 193,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	923 020,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

Místo:

Pardubice

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Jižní 870, HK -
úprava

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

762 827,00

5 - Komunikace pozemní

762 827,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Resslova

Objekt:

02 - Fotbalové hřiště, skok daleký

Místo:

Pardubice

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Jižní 870, HK -
úprava I

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

762 827,00

D		5	Komunikace pozemní		762 827,00			
14	K	56 R002	D+M Umělý trávník Multisport, výška vlasu 24mm	m2	1 300,000	586,79	762 827,00	