

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Stránského, areál SDH – pokládka asfaltobetonového povrchu“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Jaroslavem Lachmanem, vedoucí Odboru správního (dále jen „OS“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

zastoupená: Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 972

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Stránského, areál SDH – pokládka asfaltobetonového povrchu“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena na základě skutečného zaměření činí:

cena v Kč bez DPH: 233.102,50 Kč

DPH ve výši 21 %: 48.951,53 Kč


cena v Kč včetně DPH: 282.054,03 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr skutečně provedených prací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel


V Litoměřicích dne 27-04-2020



Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí OS

Zhotovitel

V České Lípě dne 20-04-2020



Ing. Josef Hráček
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 47001 Česká Lipa
Mělník, KC



strana 1 z 1
HTML/XLS

Datum vystavení: 20.4.2020
Období: duben 2020

Pořadí Kód Popis

Fakturováno Ne

Číslo faktury

Mj Množství celk. Skut. předch. Zbývá min. Provedeno Odbyt /mj Celk. odbyt DPH

119064 - Litoměřice, Stránského,areál SDH

01	001	Zalíží spar trvale pružnou závlávkou	M	96,50000	0,00000	0,00000	96,50000	160,00	15 440,00	21%
02	002	Infiltrační postřik 0,5kg/m2	M2	321,50000	0,00000	0,00000	321,50000	20,00	6 430,00	21%
03	003	Spojovací postřik 0,3kg/m2	M2	292,50000	0,00000	0,00000	292,50000	18,00	5 265,00	21%
04	004	Výšková úprava šachet	KS	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2 500,00	5 000,00	21%
05	005	Vyrovnávka ACP 16+	T	7,00000	0,00000	-7,00000	14,00000	1 500,00	21 000,00	21%
06	006	ACP 16+ tl. 80mm	M2	292,50000	0,00000	0,00000	292,50000	324,00	94 770,00	21%
07	007	ACO 11+ tl. 40mm	M2	321,50000	0,00000	0,00000	321,50000	265,00	65 197,50	21%

119064 - Litoměřice, Stránského,areál SDH

233 102,50


Rozpis DPH za: 119064 - Litoměřice, Stránského,areál SDH

DPH	Od zahájení do konce předch. obd.	Ve sledovaném období	Celkem od počátku
Základ pro DPH 3 Základní sazba (21,000 %)	0,00	233 102,50	233 102,50
DPH 21,000 %	0,00	48 951,53	48 951,53
Celkem základ pro DPH	0,00	233 102,50	233 102,50
DPH	0,00	48 951,53	48 951,53
Cena celkem s DPH	0,00	282 054,03	282 054,03

3/3

DODAVATEL

Jméno:
Datum:



ODBÉRATEL

Jméno:
Datum: 20.4.2020

Podpis:

Příloha č. 1

Výkaz výměr skutečně provedených prací

VZMR 80/2019