

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Oprava trati v úseku Olomouc hl. n. – Senice na Hané – Kostelec na Hané“

Stavební objekt	Doba prací	květen 2020			červen 2020				prosinec 2020			
			11-13.5.2020	14-18.5.2020								
Přípravné práce												
SO 01 Třebíč-Drahanovice	dle termínu výluk											
SO 02 Senice - Drahanovice	dle termínu výluk											
SO 03 Olomouc Nová ulice	dle termínu výluk											
Dokončovací práce												

Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy

Termín výluk:

SO 01 - nepřetržitá třídní výluka 11. - 13.5. 2020

SO 02 - nepřetržitá třídní výluka 11.-13.5.2020

SO 03 - nepřetržitá osmidenní výluka 11-18.5.2020

Ukončení prací: nejpozději do 15.12.2020

Místo plnění: Trať Olomouc hl. n. - Senice na Hané - Kostelec na Hané

V Prostějově 9.4.2020

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Miloš Páček
člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4 30
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 085 71, DIČ CZ25508571

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 723905

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b69e6f0d-02b6-4b5d-9990-de7fafdd7b11

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2020 12:13:00



6a9d203b-7226-4263-9067-f58d56fa2999