

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 1

Stavba: <b>Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání</b> Objekt: <b>SO 01 – Objekt Loucká 3059/25</b> Objednatel: <b>Město Znojmo</b> Sídlo: <b>Obroková 1/12, 669 02 Znojmo</b> Zhotovitel: <b>POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo</b> Generální projektant: <b>Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno</b>																										
<b>Změna: Z.001 Klempířské práce - materiál</b>																										
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Stávající zjištěný stav po demontáži střešní krytiny</b> Popis změny: <b>Po demontáži stávající střešní krytiny a možnosti přístupu a kontroly stávající konstrukce se zjistilo, že stávající nadřímsově Cu žlaby nespĺňují na západní a jižní části střešních rovin normovou požadovanou hodnotu RŠ cca 650mm, ale pouze 500mm (což je o řád menší). Z tohoto důvodu se navrhuje nové Cu žlaby. Stávající střešní svody jsou provedeny v materiálu Pz, pro sjednocení materiálu jsou nově navrženy v materiálu Cu. Materiál Cu byl vybrán dle požadavků NPÚ vzhledem ke sjednocení navazujících historických objektů areálu.</b>																									
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b> vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b> ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>																									
<b>CENA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>náklady na změnu</th> <th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stavební náklady</td> <td>161 162,82</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>řešeno v rámci AD</td> <td>řešeno v rámci AD</td> </tr> <tr> <td>úprava smluvní ceny:</td> <td>bez DPH</td> <td>s DPH</td> </tr> <tr> <td>dosud platná cena dle SOD:</td> <td>57 317 953,25</td> <td>69 354 723,00</td> </tr> <tr> <td>zvýšení:</td> <td>161 162,82</td> <td>195 007,01</td> </tr> <tr> <td>snížení:</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>nová cena:</td> <td><b>57 479 116,07</b></td> <td><b>69 549 730,01</b></td> </tr> </tbody> </table>		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady	161 162,82	-----	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH	dosud platná cena dle SOD:	57 317 953,25	69 354 723,00	zvýšení:	161 162,82	195 007,01	snížení:	-----	-----	nová cena:	<b>57 479 116,07</b>	<b>69 549 730,01</b>
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce																							
	stavební náklady	161 162,82	-----																							
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD																							
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH																							
	dosud platná cena dle SOD:	57 317 953,25	69 354 723,00																							
	zvýšení:	161 162,82	195 007,01																							
	snížení:	-----	-----																							
	nová cena:	<b>57 479 116,07</b>	<b>69 549 730,01</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>10.03.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel (investor, uživatel)</td> <td>10.03.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>10.03.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GP+AD:</td> <td>10.03.2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	10.03.2020		objednatel (investor, uživatel)	10.03.2020		TDI:	10.03.2020		GP+AD:	10.03.2020										
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis																								
zhotovitel:	10.03.2020																									
objednatel (investor, uživatel)	10.03.2020																									
TDI:	10.03.2020																									
GP+AD:	10.03.2020																									
Termín předání PD změny:																										
Termín realizace změny:																										
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>																										
Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1																										
Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, Z.001 KLEMP. Klempířské práce - materiál																										
Datum 10.03.2020																										

21.04.2020

[Redacted]

[Redacted]

jednatel

Podepsal(a): [Redacted]