

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 5

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Z.14 Vstup do gotického sklepa - východní fasáda

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologické průzkumné práce a nálezy			
	Popis změny: Při provedení doplňujícího archeologického průzkumu byl před vystupující hmotou hlavního schodiště zjištěn gotický sklep s valenou kamennou klenbou, při schodišti částečně probořenou, pravděpodobně při realizaci původního kanalizačního potrubí. Valená klenba sklepa je situována kolmo na prostřední pole původního ambitu, možným účelem je přístup ke studni v rajském dvoru (domněnka). Stavba provedla sondu do zdiva pod mezipodestou - výstupním ramenem a byl zjištěn volný prostor s pozůstatkem gotického zdiva a výkopem zjištěna úroveň základové spáry tohoto zdiva ve výšce -1,0 m (216,8 m n.m.). Účelem těchto sond je vypracování návrhu zpřístupnění sklepního prostoru z objektu – místnost č. 102. Sonda bude zpětně zazděna a v současné době nebude řešen přístup do nálezů gotického sklepa.			
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO			
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY			
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		stavební náklady	27 855,05	-----
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	57 894 815,09	70 052 725,82
		zvýšení:	27 855,05	33 704,61
		snížení:	-----	-----
	nová cena:	57 922 670,14	70 086 430,43	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	11.03.2020		
	objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
	TDI:	11.03.2020		
	GP+AD:	11.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1			
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.14 Vstup do otického sklepa – východní fasáda			
Datum	11.03.2020			

