

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 2/2011 uzavřené dne 1. 3. 2011 **(dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín,
nyní: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín
Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín,
nyní: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, referent PÚ Děčín
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / není plátce DPH

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.
Adresa: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech je oprávněna jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514 / CZ40527514
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Verneřice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Verneřice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je:

- snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1. („Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ“)
- změny údajů související se změnou identifikačních údajů objednatele, včetně změny osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele a osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele

2. Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčího fakturačního celku 3.1. je úprava jejich počtu dle skutečné délky vytyčených hranic pozemků na základě žádostí vlastníků pozemků - dochází ke změně počtu z 800 MJ na 549 MJ. Zároveň s touto změnou dochází ke snížení ceny dílčího fakturačního celku 3.1. z částky 256 000 Kč bez DPH na částku 175 680 Kč bez DPH.
3. Dle zákona č. 503/2012 Sb. došlo ke vzniku Státního pozemkového úřadu, který vykonává působnost mj. dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.). Dochází tak ke změnám v identifikačních údajích objednatele a zároveň s tím i ke změnám v osobách oprávněných jednat za objednatele.

Čl. II Změny ve smlouvě

1. Rekapitulace ceny v článku VII., bodu 1. smlouvy na str. 8 bude provedena změna údajů v tabulce (původní údaje jsou uvedeny dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě):

Původní znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 190 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	904 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	662 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 757 000 Kč
DPH	551 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 308 400 Kč

Nové znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 190 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	904 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	581 680 Kč
Celková cena bez DPH	2 676 680 Kč
DPH	553 227,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 229 907,80 Kč

2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic plastovou značkou	100bm	549	320	175 680	4
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	725	560	406 000	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				581 680	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 190 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	904 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	581 680 Kč
Celková cena bez DPH	2 676 680 Kč
DPH	553 227,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 229 907,80 Kč

3. Identifikační údaje objednatele a osoby oprávněné jednat za objednatele na straně 1 se mění následovně:

Původní znění:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín
Adresa: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, referent PÚ Děčín

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 78-4618170237/0100

IČ/DIČ: 00020478 / není plátcem DPH

Nové znění:

„Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný rada, Pobočka Děčín

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / není plátcem DPH“

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 smlouvy má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne ... 23.1.2017

Za objednatele:

ČR- Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
28. října 979/19
405 01 Děčín I

Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín

V Plzni dne ... 18.1.2017

Za zhotovitele:

GEOREAL spol. s r. o. **GEOREAL**
GEOREAL spol. s r. o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: C240527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček
jednatel

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2011 KPÚ Verneřice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	725	100	72 500	30.4.2012
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	28	800	22 400	30.4.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 500	15 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	725	900	652 500	30.4.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ, včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (trojmezí)	100bm	200	800	160 000	27.9.2012
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, včetně stabilizace plastovou značkou	100bm	93	700	65 100	27.9.2012
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	725	280	203 000	31.5.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				1 190 500	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.	ha	725	400	290 000	30.4.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	725	820	594 500	31.7.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	30.9.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				904 500	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic plastovou značkou	100bm	549	320	175 680	4
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	725	560	406 000	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				581 680	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 190 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	904 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	581 680 Kč
Celková cena bez DPH	2 676 680 Kč
DPH	553 227,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 229 907,80 Kč

V Děčíně dne 23.1.2017

V Plzni dne 18.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
28. října 979/19
405 01 Děčín I

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40627114, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 231 341, 49, fax: 377 320 529

.....
Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel