



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

ev. číslo objednatele: ZZSLK/70/2017
ev. číslo zhotovitele: 36/2017

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: xxxx, gsm: xxxx, e-mail: xxxx.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**
PSC, sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré město
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti
IČ: 228 01 936
DIČ: CZ22801936
Bankovní spojení: xxxx
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 32491

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jindřich Lechovský, tel.: xxxx
e-mail: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Doplnění smlouvy

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.12.2017 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti kupujícího č. ZZSLK/70/2017 (dále jen smlouva). Vzhledem k tomu, že během provádění plnění dle této smlouvy vyšla najevo potřeba rekonstrukce havarijního stavu dešťové kanalizace na p. č. 1428/34, 1248/36, 1428/7 a 1432 v k.ú. Růžodol I (okres Liberec) se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se smlouva doplňuje, jak je uvedeno dále.



2.2. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku nově dále zavazuje:

- a) zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby rekonstrukce havarijního stavu dešťové kanalizace na parc.č. 1428/34, 1248/36, 1428/7 a 1432 v k.ú. Růžodol I (okres Liberec);
- b) zpracování soupisu prací oceněného a neoceněného;
- c) součástí není projednání s dotčenými orgány v souladu s posledním kolaudovaným stavem;
- d) před zahájením projekčních prací bude péčí projektanta svolána schůzka s objednavatelem a vlastníky dotčených pozemků;

2.3. Cena za provedení výše uvedených prací je sjednaná ve výši:

Celková cena bez DPH	52 500,- Kč
DPH (21 %)	11 025,- Kč
Celková cena vč. DPH	63 525,- Kč

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 15.5.2020.

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Liberci dne 2.3.2020

V Praze dne 2.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele: