



KUMSP00WC01M

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

00002

poř. číslo

2014

rok

KR/1

zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00002/2017/KŘ

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. KOHL architekti s.r.o.

se sídlem: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 28597931
DIČ: CZ28597931
bankovní spojení: FIO Banka a.s.,
číslo účtu: 2200468539/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 33846

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2017 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00002/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení vč. zajištění příslušné inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocných povolení a rozhodnutí a zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkonu autorského dozoru.
2. Zhotovitelem byla v rámci plnění smlouvy provedena 1. část díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy a bylo zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. Následně došlo na pokyn objednatel k pozastavení prací na předmětu plnění.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na pokračování prací na předmětu plnění, s čímž souvisí potřeba stanovení nových termínů plnění.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že v době, kdy byly práce přerušeny, došlo k navýšení cen stavebních prací, bylo nutné provést nový propočet budoucích investičních nákladů na realizaci stavby. S navýšením budoucích investičních nákladů na realizaci stavby je

spojeno rovněž navýšení rozsahu projekčních prací a s tím související zvýšení ceny za tyto práce. Navýšení činí celkem 135.600 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) **do 9 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy“.
2. Věta první v čl. VI odst. 2 písm. g) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby (předpokládaná hodnota), tj. **65,1 mil. Kč bez DPH**“.
3. Text v čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 písm. a) smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 písm. b) smlouvy)	100.000	21.000	121.000
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.1 písm. c) smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.1 písm. d) smlouvy)	250.000	52.500	302.500
	1. část celkem	450.000	94.500	544.500
2. část	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	504.000	105.840	609.840
	2. část celkem	504.000	105.840	609.840
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	537.600	112.896	650.496
	3. část celkem	537.600	112.896	650.496
Cena celkem		1.491.600	313.236	1.804.836

4. Text v čl. XIII odst. 1 bod druhý smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„žádost o vydání stavebního povolení **do 9 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy“.

5. Text v čl. XIV odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 112.000 Kč

DPH 21 % 23.520 Kč

včetně DPH **135.520 Kč**

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 56.000 Kč

DPH 21 % 11.760 Kč

včetně DPH **67.760 Kč**

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 56.000 Kč

DPH 21 % 11.760 Kč

včetně DPH **67.760 Kč**

IV.

Narovnání

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil v době stanovené v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy 1. část díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy a rovněž zajistil v době stanovené v čl. XIII odst. 1 smlouvy podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a předání pravomocného územního rozhodnutí.
2. Smluvní strany konstatují, že plnění zbývajících povinností zhotovitele dle smlouvy bylo do okamžiku uzavření tohoto dodatku pozastaveno.

V.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/7513 ze dne 6. 4. 2020.

24 .04. 2020


V Ostravě dne



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



V Ostravě dne 14. 4. 2020



S R O
KOHLARCHITEKTI
ČR ŠŤRPA 850/170 | I 709 00 OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
DI 20367931 | DIČ CZ20597931 | IČ Ů 222056819 0400
TEL/FAX 00420596355733 | MOBIL 00420777-35 00 |
E-MAIL KOHLARCHITEKTI.CZ | WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ