

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

**k provedení stavby „MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce
konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. Dubová“.**

číslo smlouvy objednatele: 66/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřen níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha — Nebušice,

se sídlem: Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice

IČ: 00231215,

DIČ: CZ 00231215,

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části
(dále jen "objednatel")

a

RENEX s.r.o.

se sídlem: Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ27241556

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 106996

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Robertem Ivániym – jednatelem, Tomášem Vászondim – jednatelem, Ing. Peterem Plošticou -
jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 20.11.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo k provedení stavby MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. Dubová (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s Usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice č. 12/14/2020 ze dne 27.04.2020 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných.

II.

OBSAH DODATKU

Čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. Dubová, a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro vydání SP, realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3, zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30.09.2019, č. j. MCPNE 02233/2019.

Zhotovitel se dále zavazuje zhotovit na díle tyto dodatečné stavební práce:

- a) – frézování vozovky, (živice tl.20 cm)

Smluvní strany se dohodly na vypuštění následujících prací, které byly předmětem díla (nerealizované stavební práce):

- aa) - méně práce z důvodu frézování vozovky

Čl. III Smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 2 a 3, které zní následovně:

2. *Práce na realizaci dodatečných stavebních prací dle článku II., odst.1., budou zahájeny do 3 pracovních dnů po podpisu tohoto dodatku č.1 k Smlouvě o dílo.*
3. *Termín ukončení dodatečných stavebních prací bude shodný s termínem realizace stavby dle čl.III., odst.1.SoD.*

Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30.09.2019, č. j.: MCPNE 02233/2019 jako cena nejvýše přípustná a činí:

<i>Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>5 909 434,97 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 240 981,34 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH 21%</i>	<i>7 150 416,31 Kč</i>

<i>Cena dodatečných prací sjednaných v Dodatku č.1 bez DPH (viz Příloha č.1 Dodatku č.1)</i>	<i>242 096,40 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>50 840,24 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.1 vč. DPH 21%</i>	<i>292 936,64 Kč</i>

<i>Cena neprovedených prací v Dodatku č.1 bez DPH (viz Příloha č.1 Dodatku č.1)</i>	<i>- 152 234,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>- 31 969,14 Kč</i>
<i>Cena neprovedených prací vč. DPH 21%</i>	<i>- 184 203,14 Kč</i>

<i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 bez DPH (viz Příloha č.2 Dodatku č. 1)</i>	<i>5 999 297,37 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 259 852,45 Kč</i>
<i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 s DPH</i>	<i>7 259 149,82 Kč</i>

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 66/2019 (č. objednatele) ze dne 20.11.2019. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Dodatku č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr dodatečných stavebních prací a nerealizovaných stavebních prací)

Příloha č.2 Dodatku č.1- Rekapitulace Specifikace díla a kalkulace ceny vč. dodatečných / nerealizovaných prací

V Praze-Nebošicích, dne 27.04.2020

za objednatele
Ing. Viktor Komárek

V Praze-Nebošicích, dne 27.04.2020

zhotovitel
Ing. Robert Iványi

Příloha č. 1 Dodatku č.1

**Specifikace díla a kalkulace ceny (ocenění výkaz výměr dodatečných stavebních prací
a nerealizovaných st. Prací)**

Stavba: MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. DUBOVÁ
Místo: Praha-6
Objednatel: MČ Praha - Nebušice
Zhotovitel: Renex s.r.o.

P.C.	Zkrácený název	RN "+"	RN "-"	Celkem
1.	Frézování vozovek	242 096,40 Kč	-152 234,00 Kč	89 862,40 Kč
CELKEM vícepráce/méněpráce bez DPH		242 096,40 Kč	-152 234,00 Kč	89 862,40 Kč
	DPH 21%	50 840,24 Kč	-31 969,14	18 871,10 Kč
CENA dodatečných/nerealiz. prací dle Dodatku č.1		292 936,64 Kč	-184 203,14 Kč	108 733,50 Kč

V Praze dne: 27. 7. 2020

Renex s.r.o.



VÍCE PRÁCE SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. Dubová

Místo:

Praha 6

Datum: 16.04.2020

Zadavatel:

MČ Praha - Nebušice

Uchazeč:

RENEX s.r.o.

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

MČ	Typ	Kód	Práci	Množství	Jednotka	Cena celková (Kč)	Cena jednotková (Kč)
----	-----	-----	-------	----------	----------	-------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

242 096,40

D 1 Zemní práce

242 096,40

146 174,20

	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	739,000	40,80	30 151,20	
	113154265	Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	739,000	157,00	116 023,00	
		2 x 713,25 (tl = 2x 200mm)					

D 997 Přesun sutě

95 922,20

	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (zjištěno poplávku na území HMP a blízkého okolí)	t	162,58000	590,00	95 922,20	
--	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	--

V Praze dne :

Renex s.r.o.

Stavba:

Projektant:	Sinpps s.r.o.
Zpracovatel:	Sinpps s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

Renex S.r.l.

Příloha č. 2 Dodatku č.1

REKAPITULACE - Specifikace díla a kalkulace ceny vč. dodatečných/nerealizovaných prací

Stavba: MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. DUBOVÁ
Místo: Praha-6
Objednatel: MČ Praha - Nebušice
Zhotovitel: RENEX s.r.o.

	Zkrácený název	RN "+"	RN "-"	Celkem
SoD ZL č.1	Rekonstr. konst. vrstev a přilehlých ch.- ul. DUBOVÁ Frézování vozovek	5 909 434,97 Kč 242 096,40 Kč	-152 234,00 Kč	5 909 434,97 Kč 89 862,40 Kč
Spolu bez DPH				5 999 297,37 Kč
DPH 21%				1 259 852,45 Kč
CELKEM vč. DPH 21%				7 259 149,82 Kč

V Praze dne : 18. 6. 2020

Renex s.r.o.

Změnový list č.1

Název: MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - **ul. DUBOVÁ**

Popis: Frézování vozovek

1.Původní stav:

Původně v dokumentaci DZS a VV bylo uvažováno frézování živice v komunikaci ul. DUBOVÁ s tloušťkou max do 10 cm.

2.Nové řešení:

V části komunikace v ulici DUBOVÁ je nutné odstranit živice v tloušťce od 18 do 24 cm – v průměru 21,0 cm.

Množství: v ulici DUBOVÁ 739,0 m² x tl. živice 20 cm


3.Zdůvodnění:

Na předmětné komunikace se v minulosti živič. kryty pokládaly bez předchozího odfrézování. Tím vrstva živice postupem času, která se odstraňuje v rámci rekonstrukce ulice, přesáhla tloušťku 20 cm.

Skutečnost se zjistila v průběhu výstavby po vytrhání obrubníku a odfrézování původní vozovky.

V Praze dne:16.4.2020


Zhotovitel:




Projektant:



TDI:



Objednatel:



REKAPITULACE Změnových listů (dodatečných prací a nerealizovaných prací)

Stavba: MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rek. konstrukčních vrstev a přílehlých chodníků - ul. DUBOVÁ
 Místo: Praha-6
 Objednatel: MČ Praha - Nebušice
 Zhotovitel: RENEX s.r.o.

Změnový list č.	Zkrácený název	RN "+"	RN "-"	Celkem
1.	Frézování vozovek	242 096,40 Kč	-152 234,00 Kč	89 862,40 Kč
CELKEM		242 096,40 Kč	-152 234,00 Kč	89 862,40 Kč

DPH 21% 50 840,24 18 871,10 Kč
 Celkem vč. DPH 292 936,64 Kč 108 733,50 Kč



16.4.2020



VÍCE PRÁCE SOUPIS PRACÍ

Strana 1

MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. Dubová

Místo

Praha 6

Termín

16.04.2020

Objekt

MČ Praha - Nebušice

Podpis

Sinpps s.r.o.

Objektant

RENEX s.r.o.

Podpis

Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				242 096,40	
D	1		Zemní práce				242 096,40	
		113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	739,000	40,80	30 151,20	
		113154265	Frézování živčního krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	739,000	157,00	116 023,00	
			2 x 713,25 (tl=2x 200mm)					
D	997		Přesun sutě				95 922,20	
K	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (zjištěno poplatkem na území HMP a blízkého okolí)	t	162,58000	590,00	95 922,20	

MÉNĚ PRÁCE SOUPIS PRACÍ

Strana 006

MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konst. vrstev a přilehlých chodníků - ul. Dubová

Místo	Praha 6	Termín	16.04.2020
Zakazatel	MČ Praha - Nebušice	Stavba	Sinpps s.r.o.
Investor	RENEX s.r.o.	Stavba	Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-152 234,00	
D	1		Zemní práce				-152 234,00	
K	113107163		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2 - konstrukce vozovky, odvoz na skládku	m2	-739,000	70,00	-51 730,00	
K	113154264		Frézování živiničního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-739,000	98,60	-72 865,40	
D	997		Přesun sutě				-27 638,60	
K	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) (zjištěno poptávkou na území HMP a blízkého okolí)	t	-162,580	170,00	-27 638,60	