

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S616/2019/134
ze dne 25.9.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a M – SILNICE a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Vandrovnice I - realizace“
2. Na základě výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly nutnost provedení vylepšení únosnosti před pokládkou asfaltových vrstev na lesní cestě, objednatel tímto dodatkem objednává vápenocementovou stabilizaci zemní pláně, a dále zához těžkým kamenivem v místě nátrže vozovky.

561 061 121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy, s rozprostřením, promísením, vhčením a zhutněním. Plochy přes 1000 do 5000m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do 400mm	1 150,05 m ²	62,50	71 878,13
CMX.0005112	Pojivo hydraulické C30	32 t	2 800,00	89 600,00
	Vytvoření receptury dle laboratorního rozboru zeminy	kpl		14 850,00
462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošterkování, přes 200 do 500kg	50 m ³	1 504,20	75 210,00
462519003	Příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu, přes 200 do 500kg	32,4 m ²	185,00	5 994,00
Celkem				257 532,13

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.1.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/134 ze dne 25.9.2019, byla stanovena cena za vícepráce na **257 532,13,- Kč bez DPH.**

3. Konstatuji, že dodatkem č. 1 ke smlouvě č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019, byl posunut termín pro dokončení díla na 30.6.2020
4. Ostatní články smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019.


Přílohy: nejsou

V Brně, dne: 9.4.2020

V Brně, dne: 9.4.2020



Za zhotovitele
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA, M-SILNICE a.s.



Za objednatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p. [01]

