

DODATEK č. 06343-2020-4502- 0025/94-01-001-S00517-02

ke smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – *Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu* (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednatel: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

AECOM CZ s.r.o.

se sídlem na adrese: Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 15890465
DIČ: CZ15890465
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634
zastoupena: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06343-2014-4502-0025/94-01-001-S00517 ze dne 4.7.2014, ve znění dodatku č. 1, (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy - Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu“, ze dne 13.11.2019, zpracovaného společností AECOM CZ s.r.o. a doručeného objednateli pod č.j. MF-449/2020/4502-10, PID: MFCRAXCLFQ, obsahujícího identifikaci a zdůvodnění méněprací a víceprací vzniklých dřívějším dosažením cílových limitů sanace, realizací prací dle schváleného realizačního projektu (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. Cena bodu 2.1 Smlouvy, první, druhý a třetí odstavec, které nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení prací podle rozpočtu, aktualizovaného ZZS č. 2, bez DPH činí **70.125.293,70 Kč** (slovy: sedmdesát-milionů-jednosto-dvacet-pět-tisíc-dvěstě-devadestá-tři korun českých sedmdesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

V čl. 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně **3.507.000,-Kč** (slovy: tři-miliony-pětset-sedm-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění bodu 3.3 Smlouvy, který nově zní takto:

*„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy včetně doručení závěrečné zprávy o postsanačním monitoringu a závěrečné zprávy o likvidaci vrtů dojde nejpozději do **30. 11. 2020**. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XII. bod 12.1 Smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel předá dílo formou převídacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. V termínu dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své

stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

V.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na adrese

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, ministerstvo zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

VI.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.4.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 23.4.2020
Za AECOM CZ s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

AECOM CZ s.r.o.
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx