

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3023H1190001, č. zhotovitele 901 ze dne 28. 1. 2019

### I.

#### Účastníci smlouvy

##### 1) Objednatel:

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, referentka majetkové správy  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, investiční technik

##### 2) Zhotovitel:

###### **Kypta – Stavoservis s.r.o.**

Společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9017

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

zastoupený: XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-9164800267/0100

##### Doručovací adresa:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXX XXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 3**

**smlouvy o dílo**

## II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a III. smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

### „NKP zámek Manětín – kompletní obnova oranžerie“

## III.

### 1) Termín dokončení díla (č. III. smlouvy o dílo):

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla. Důvodem zněny termínu dokončení díla je primárně prodlení v realizaci prací způsobené okolnostmi, které smluvní strany nemohly ovlivnit – vyšší mocí. Konkrétně se jedná o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19. Nouzový stav podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda nařídila dne 12. 3. 2020 usnesením č. 194, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jeho usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna 2020. Omezení v době nouzového stavu výrazně komplikují realizaci prací a neumožňují dílo dokončit ve stanoveném termínu. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla ve smyslu čl. III bodu 3.2. písm. b) smlouvy.

Termín dokončení díla uvedený v čl. III smlouvy se mění následovně:

písmeno B) dokončení a předání díla jako celku **do 12. 6. 2020**

**Omezení realizace prací způsobené vyšší mocí trvá po dobu 49 dnů. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla o 43 dní.**

## IV.

### Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2020

V Plzni dne 22. 4. 2020

.....  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....  
XXXXXXXX XXXXXXXX  
jednatel společnosti