

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4573/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-010-GADW

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B,  
vložka 1370

se sídlem: Železničářská 1385 Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

bankovní spojení: XXX

Zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obvod OŘ SPS Ústí nad Labem - oprava (výplně otvorů)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019203** uzavřely dne **11. 12. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. **Cena díla činí 9 440 665,17 Kč bez DPH.**“
- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>9 383 139,28 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ <b>251 090,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- <b>193 564,11 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce-méněpráce)</b>	<b>9 440 665,17 Kč</b>

- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):  
„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 8. 4. 2020“.

#### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

#### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 22. 4. 2020

V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2020

---

**Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

**Zhotovitel**

---

**Zhotovitel**

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(změny během výstavby)**

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Obvod OŘ SPS Ústí nad Labem - oprava (výplně otvorů)</b>
<b>Ev. č. VZ</b>	<b>65019203</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-4573/2019</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b><u>1</u></b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b><u>01 - Stavební část</u></b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b><u>Objednatel</u></b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	

**Stručný popis změny :**

**01 - Stavební část  
změna z ceny SoD - § 222/5, 6**

Na základě přesného zaměření okenních otvorů vznikly změny proti původnímu zadání, které se týkají stavební úpravy rozměrů oken a dveří, směr otevírání oken a dveří, rozměry parapetů, a s tím spojených zednických prací .

Více práce celkem : 0,00 Kč

Méně práce celkem : 193 564,11 Kč

**01 - Stavební část  
změna z ceny SoD - § 222/ 4**

V průběhu plnění SoD vznikly nové požadavky na výměnu výplní otvorů ve výpravní budově Žim ( prostory dopravní kanceláře Provozního obvodu UL ) a v objektu Litoměřice , provozní objekt MeS .

Více práce celkem : 251 090,00 Kč

Méně práce celkem : 0,00 Kč

<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>9 383 139,28 Kč bez DPH</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>9 383 139,28 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>9 440 665,17 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	251 090,00		2,67 %
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	193 564,11	2,06 %	
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/ 5 a/nebo 6)		<b>2,06 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>2,67 %</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	
Hodnota změn tohoto ZL	2,06 %	2,67 %
<b>CELKEM</b>	<b>2,06 %</b>	<b>2,67 %</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 4 ZZVZ , § 222/ 6 ZZVZ**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
01		251 090,00	193 564,11	
Celkem:	9 383 139,28	251 090,00	193 564,11	9 440 665,17 Kč

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX

STRABAG Rail a.s. , Ústí n.L.

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

 Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

 Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

 Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**

 Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**

 Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

 Schvaluji  Zamítám 

Jméno: XXX

Datum: 8.4.2020

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 724509

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 093c760c-c77a-46c7-99c2-af814b61ff5e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.04.2020 06:55:01



605200ab-c12f-4a3c-a050-5952dc302fc6