

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4278/2019

ISPROFOND: 511 352 0008

a

Společníci společnosti „Společnost Negrelliho viadukt“:

Správce společnosti – HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B6229

bank. spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

zastoupena: Jiřím Duškem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci z 14.1.2020
Ing. Janem Potůčkem, obchodním ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci
z 14.1.2020

a

Společník 1 – STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B1370

bank. spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Společník 2 – AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C3445

bank. spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

Korespondenční adresa:

HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5 - Smíchov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: „S00069/INV/2019/14“

I.**PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ**

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 5, odstavec 5.2 smlouvy (č. smlouvy Objednatele: E618-S-4278/2019, č. smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2019/14) uzavřené dne 22.11.2019 (dále jen „Smlouva“) na úpravě Smlouvy, jak je níže uvedeno, a to z následujících důvodů.

Vzhledem k potřebě koordinace restaurátorských prací s vybudováním inženýrských sítí pro následné využití prostorů oblouků Negrelliho viaduktu je nutné upravit Harmonogram postupu prací s cílem předejít případným kolizím jednotlivých prací během výstavby. Současně s cílem posílit právní jistotu stran Smlouvy dochází ke zpřesnění některých ustanovení Smlouvy.

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na vyjasnění textace odst. 3.1 Smlouvy a úpravě znění odstavce 3.1 Smlouvy:

- Ruší se následující znění části odstavce 3.1:
„Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).“
- Výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.1 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje novým textem v tomto znění:
„Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu specifikovanou Zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).“.

Smluvní strany se dohodly na změně postupu provádění prací, které jsou obsaženy v Příloze č. 5 Smlouvy (Harmonogramu postupu prací ve smyslu odst. 3.7 Smlouvy). V důsledku změny postupu prací dochází ke změně Harmonogramu postupu prací a ke změně „Lhůty pro dokončení Díla“. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě znění části odstavce 3.7 Smlouvy:

- Ruší se následující znění části odstavce 3.7:
„Lhůta pro dokončení Díla činí celkem **8 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).“
- Výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.7 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje novým textem v tomto znění:
„Lhůta pro dokončení Díla činí celkem **13 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.“.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající znění odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
„5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18-19
Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/12/19

- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací, *nové znění dle Dodatku č. 1*
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele"

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací.

Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (a současně nově platnou přílohou č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 2) Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými předpisy českého právního řádu.
- 3) Tento smluvní Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací, *nové znění dle Dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

22-04-2020

V Praze dne

Za Zhotovitele:

- 22-04-2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Jiří Dušek

ředitel divize Dopravní stavby
Na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jan Potůček
Obchodní ředitel divize Dopravní stavby
Na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Jan Koška
Jednatel
AVERS, spol. s r.o

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU:

- **PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY**

Harmonogram postupu prací, *nové znění dle Dodatku č. 1*

PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY:

Harmonogram postupu prací, nové znění dle Dodatku č. 1

Popis	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020
Injektáž cihelného zdiva													
Napojení cihelné přízdívky na stávající klenbu													
Sešití cihelné přízdívky se stávající klenbou													
Injektáž žulového zdiva													
Restaurování pískovcového zdiva													
Restaurování cihelného zdiva zdiva													
Antigranit nátěr													
Hydrofobizace													

Finanční HMG

Popis	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020
Injektáž cihelného zdiva													
Napojení cihelné přízdívky na stávající klenbu													
Sešití cihelné přízdívky se stávající klenbou													
Antigranit nátěr (beton)													
Injektáž žulového zdiva													
Restaurátorské práce, vč. antigranitu (kámen)													

Fakturace v jednotlivých měsících													
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkem

147 279 470 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 724845

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 632d4d9b-1dc0-4d20-845e-248b8ab2bddb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2020 07:56:01



0dfed9ca-5a2f-4a45-a34d-d35ec13a6620