



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických:

Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska

telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

Alu.

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215029/2019

„Obnova - vodovod Knapovec (od č. p. 35 po č. p. 33) z PE DN100 - 277 metrů“

Jehož předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného pod názvem vodovodní řad „1“. Celková délka rozvodného řadu je 277 metrů.

- 1) Obnova rozváděcího vodovodního řadu bude realizována na pozemcích, označených p. č. st. p. č. 6, p. č. 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 627/1, 629/3, 629/4, 629/5, 1062/27, 1062/28, 1062/29, 1062/38, 1062/39, 1136, 1137/1 a p. č. 1138/1 v k. ú. Knapovec.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215029/2019

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce	16.330,90,- Kč

Cena celkem bez DPH	1.146.226,84,- Kč
Vícepráce	142.808,59,- Kč

Cena celkem bez DPH	1.272.704,53,-Kč
Rekapitulace	
Smlouva o dílo	1.146.226,84,- Kč
Dodatek č. 1	126.477,69,- Kč

Cena celkem bez DPH	1.272.704,53,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Příloha č. 1:

Krycí list, změnového listu - rekapitulace více a méně prací zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 8. 8. 2019

Za zhotovitele:


Josef Mikyska
jednatel společnosti

Za objednatele:


Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti


Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13

Stavba: Obnova - vodovod Knapovec (od čp.35 po čp.33) - DN 100 - DODATEK č. 1

Místo: Knapovec

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 477,69	153 038,00
1.1	Vodovodní řad 1 - méněpráce	-14 612,40	-17 681,00
1.2	Vodovodní řad 1 - připojení přípojek - méněpráce	-1 718,50	-2 079,39
1.1	Vodovodní řad 1 - vícepráce	95 560,17	115 627,81
1.2	Vodovodní řad 1 - připojení přípojek - vícepráce	11 824,00	14 307,04
	Suchovod	35 424,42	42 863,55



TEP
Královéhr
Ústí nad C