

Dodatek č. 10143/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Ludvík Basta

Sídlem podnikání: [REDACTED]
IČ: 01211013
DIČ: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 3. 3. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10143/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy tří volných bytů na ulicích ul. Arbesova 1062/15, byt č. 12, Arbesova 1059/9, byt č. 6, Dobrovského 1069/53, byt č. 2 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedené v položkových rozpočtech bytu **Arbesova 1062/15, byt č. 12**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku, **Arbesova 1059/9, byt č. 6**, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 573.969,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 5.940,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	573 969,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	5 940,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	579 909,00 Kč
DPH 15%	86 986,35 Kč
Celková cena díla vč. DPH	666 895,35 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10143/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací, Arbesova 1062/15, byt č. 12

Příloha č. 2: Soupis víceprací, Arbesova 1059/9, byt č. 6


Za objednatele

V Ostravě, dne


27 -04- 2020

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



Ing. David Witosz
místostarosta



jednatel



REKAPITULACE k dodatku č. 10143/2020/OM/1

Oprava volného bytu na ulici Arbesova 1062/15, byt č. 12	
	Kč bez DPH
Vícepráce	1 890,00
Celkem	1 890,00


Oprava volného bytu na ulici Arbesova 1059/9, byt č. 6	
	Kč bez DPH
Vícepráce	4 050,00
Celkem	4 050,00

	Kč bez DPH
Celková původní smluvní cena díla	573 969,00
Celkem vícepráce	5 940,00
Celková nová cena za dílo	579 909,00

Název firmy	Ludvik Basta
IČO	1211013

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:

Ulice	Arbesová 1062/15	
Byt číslo	12	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+3	Patro : 2 NP
Stavy	SV:	0 m3
	TUV:	0 m3
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace ,lepidlo,perlínka	m2	7	odpadnutí původní omítky az na panel.Lokální oprava	270	1890

cena celkem bez DPH


1890

penetrace štiuk 150kč/m2
lepidlo perlínka 120kč/m2

Název firmy	Ludvík Basta
IČO	1211013

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:

Ulice	Arbesová 1059/9	
Byt číslo	6	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+2	Patro : 2 NP
Stavy	SV:	0 m3
	TUV:	0 m3
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace ,lepidlo,perlínka	m2	15	spadnul strop v OP z původní omítky až na panel	270	4050

cena celkem bez DPH

4050

penetrace štíuk 150kč/m2
lepidlo perlínka 120kč/m2