

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.11 2016

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Sídlo: José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem
(dále jen „*Objednatel*“)

a

EXX s.r.o.

Sídlo: Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
IČ: 63984261
DIČ: CZ63984261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 38083
Jednající: Jindřichem Lukavským, jednatelem
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „*smluvní strany*“)

uzavřely dne 7. 11. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „UK FTVS – Iluminace polyfunkční sportovní plochy s běžeckým oválem (dále též jen „*Smlouva o dílo*“). Po zahájení prací, zejména při přípravě betonářských prací, byly v prostoru staveniště objeveny nesrovnalosti ve věci geologických poměrů – mocnosti neúnosných navážek, došlo k neočekávaným okolnostem, v jejichž důsledku je nezbytné vypracovat odpovídající projektovou dokumentaci a změnit rozsah díla a přiměřeně prodloužit závazné termíny zhotovení díla. Na základě těchto skutečností smluvní strany mění dnešního dne Smlouvu o dílo následovně.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel se dnešního dne v souladu s čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy o dílo dohodli na změně čl. 1. odst. 1.2 Smlouvy o dílo, když odst. 1.2 po provedení změny zní následovně:

„1.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „UK FTVS – Iluminace polyfunkční sportovní plochy s běžeckým oválem“, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli. Přesný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci, která

tvorí přílohu č.1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a dále modifikován ve změnových listech, a s nimi souvisejících rozpočtech změnových listů, které představují odchylky od projektové dokumentace, na nichž se smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla. Změnové listy a s nimi související rozpočty tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:

1. *Technický list změny (TLZ) č. 1 ze dne 18. 11. 2016: 46 000 - Kč (čtyřicetšesttisíc korun české)*
 2. *Technický list změny (TLZ) č. 2 ze dne 18. 11. 2016: 394 820,86 - Kč (třistadevadesátčtyřitisíc osmdesát šest korun české a osmdesát šest haléřů)*
 3. *Technický list změny (TLZ) č. 2 ze dne 11. 12. 2016: 54 332,70 - Kč (padesátčtyřitisíc třicet dva korun české a sedmdesát haléřů)*
- 1.2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se cena díla uvedená v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1 navyšuje o 495.153,56 Kč (čtyřistadevadesát pět tisíc stopadesát tři koruny české a padesát šest haléřů) bez DPH (599.135,81 Kč s DPH) na celkovou částku 5.074.953,56 Kč (slovy pětmiliónů sedmdesát čtyřitisíc devět set padesát tři koruny českých a padesát šest haléřů) bez DPH (6.140.693,81 Kč s DPH).

2. REGISTRACE

- 2.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Technický list změny (TLZ) č. 1 ze dne 18. 11. 2016
2. Technický list změny (TLZ) č. 2 ze dne 18. 11. 2016
3. Technický list změny (TLZ) č. 3 ze dne 11. 12. 2016

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, porozuměly jeho obsahu i právním důsledkům.

Praha, 18. 12. 2016

Univerzita Karlova,
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Praha, 18. 12. 2016

EXX s.r.o.

UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Josef Martího 31, 162 52, Praha 6
- 2 -