

2020 HARMONOGRAM

Stavební díl	Červen	Červenec	Srpen
1. Příprava, dodání materiálu	X		
2. Demontáže kotelny	X		
3. Dodávka kotlů a montáž	X	X	
4. Montáž kotelny		X	
5. Montáž potrubí apod.		X	
6. Montáž elektroinstalace a MaR		X	X
7. Dokončovací práce a úklid staveniště			X
8. Topná zkouška a revize			X
9. Předání díla			X