

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na stavební práce
č. 2018/006661
(dále také jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni“

kteřou dne 13. 12. 2018 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „smlouva o dílo“)

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň

Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
Sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625; DIČ: CZ25205625

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Šindelář - předseda představenstva,
Ing. Miloslav Vostrý - člen představenstva,

3) Ředitelství silnic a dálnic ČR

(dále jen „ŘSD“)

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
statutární orgán:

Ing. Zdeněk Pilík - předseda představenstva
Ing. Ladislav Provod - člen představenstva

adresa datové schránky: npxnk7i

**I.
Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v přílohách tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	136.817.351,19	Kč
DPH ve výši 21%	28.731.644,15	Kč
Cena celkem včetně DPH	165.548.994,34	Kč
slovy: stošedesátpětmilionůpětsetčtyřicetostisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých třicetčtyři haléřů		

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	65.812.887,40	Kč
DPH ve výši 21%	13.820.706,37	Kč
Cena celkem včetně DPH	79.633.593,77	Kč
slovy: sedmdesátdevětmilionůšestsetřicettřicetisícpětsetdevadesát tři korun českých sedmdesát sedm haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	54.123.090,00	Kč
DPH ve výši 21%	11.365.848,90	Kč
Cena celkem včetně DPH	65.488.938,90	Kč
slovy: šedesátpětmilionůčtyřistaosmdesátostisícdevětsetřicetostm korun českých devadesát haléřů		

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	16.881.373,44	Kč
DPH ve výši 21%	3.545.088,43	Kč
Cena celkem včetně DPH	20.426.461,87	Kč
slovy: dvacetmilionůčtyřistadvacetšesttisícčtyřistašedesátjedna korun českých osmdesát sedm haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“

Cena celkem bez DPH	150 815 648,38	Kč
DPH ve výši 21%	31 671 286,16	Kč
Cena celkem včetně DPH	182 486 934,54	Kč

slovy: stoosmdesátdvamilionůčtyřistaosmdesátšesttisícdevěttřicetčtyři korun českých padesátčtyři haléřů

Cena za dílo SVSMP činí: (viz. změnové listy č. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 /SVS)

Cena celkem bez DPH	3.555.897,81 (tj. 69.368.785,21)	Kč
DPH ve výši 21%	746.738,54 (tj. 14.567.444,89)	Kč
Cena celkem včetně DPH	4.302.636,35 (tj. 83.936.230,10)	Kč
slovy: osmdesáttřimilionůdevěttřicetšesttisícdevěttřicet korun českých deset haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

(viz. změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 – část, 10 - část, 11 / VODÁRNA PLZEŇ a.s.)

Cena celkem bez DPH	5.845.844,55 (tj. 59.968.934,55)	Kč
DPH ve výši 21%	1.227.627,36 (tj. 12.593.476,26)	Kč
Cena celkem včetně DPH	7.073.471,91 (tj. 72.562.410,81)	Kč
slovy: sedmdesátdvamilionůpětšedesátdvatisícčtyřistadeset korun českých osmdesátjedna haléřů		

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

(viz. ZBV1 - část / ŘSD ČR, ZBV2 – část / ŘSD ČR)

Cena celkem bez DPH	4.596.555,18 (tj. 21.477.928,62)	Kč
DPH ve výši 21%	965.276,59 (tj. 4.510.365,01)	Kč
Cena celkem včetně DPH	5.561.831,77 (tj. 25.988.293,63)	Kč
slovy: dvacetpětmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdevěttřicetdevadesát tři korun českých šedesát tři haléřů		

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena celkem bez DPH	150 815 648,38	Kč
DPH ve výši 21%	31 671 286,16	Kč
Cena celkem včetně DPH	182 486 934,54	Kč
slovy: stoosmdesátdvamilionůčtyřistaosmdesátšesttisícdevěttřicetčtyři korun českých padesátčtyři haléřů		

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	69.368.785,21	Kč
DPH ve výši 21%	14.567.444,89	Kč
Cena celkem včetně DPH	83.936.230,10	Kč
slovy osmdesáttřimilionůdevěttřicetšesttisícdevěttřicet korun českých deset haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	59.968.934,55	Kč
DPH ve výši 21%	12.593.476,26	Kč
Cena celkem včetně DPH	72.562.410,81	Kč
slovy: sedmdesátdvamilionůpětšedesátdvatisícčtyřistadeset korun českých osmdesátjedna haléřů		

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	21.477.928,62	Kč
DPH ve výši 21%	4.510.365,01	Kč
Cena celkem včetně DPH	25.988.293,63	Kč
slovy: dvacetpětmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdvěstědevadesát tři korun českých šedesát tři haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“

Cena celkem bez DPH	142.521.661,75	Kč
DPH ve výši 21%	29.929.548,97	Kč
Cena celkem včetně DPH	172.451.210,72	Kč
Slovy: stosedmdesátdvamilionůčtyřistapadesátjednatisícdvěstědeset korun českých sedmdesát dva haléřů		

Cena za dílo SVSMP činí: (viz. změnové listy č. 2, 6, 8 9 / SVS)

Cena celkem bez DPH	1.166.371,32 (tj. 68.202.413,89)	Kč
DPH ve výši 21%	244.937,98 (tj. 14.322.506,92)	Kč
Cena celkem včetně DPH	1.411.309,30 (tj. 82.524.920,81)	Kč
slovy: osmdesátdvamilionůpětsetdvacetčtyřtisícdevětsetdvacet korun českých osmdesát jedna haléřů		

**Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:
(viz. změnové listy č. 9 - část, 10 - část / VODÁRNA PLZEŇ a.s.)**

Cena celkem bez DPH	1.877.841,19 (tj. 58.091.093,36)	Kč
DPH ve výši 21%	394.346,65 (tj. 12.199.129,61)	Kč
Cena celkem včetně DPH	2.272.187,84 (tj. 70.290.222,97)	Kč
Slovy: sedmdesátmilionůdvěstědevadesát tisícdvěstědvacet dva korun českých devadesát sedm haléřů		

**Cena za dílo ŘSD ČR činí:
(viz. ZBV1 – část / ŘSD ČR, ZBV2 - část / ŘSD ČR)**

Cena celkem bez DPH	5.249.774,12 (tj. 16.228.154,50)	Kč
DPH ve výši 21%	1.102.452,57 (tj. 3.407.912,45)	Kč
Cena celkem včetně DPH	6.352.226,69 (tj. 19.636.066,95)	Kč
slovy: devatenáctmilionůšestsetřicetšesttisícšedesátšest korun českých devadesát pět haléřů		

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **172.451.210,72 Kč.**
(slovy: stosedmdesátdvamilionůčtyřistapadesátjednatisícdvěstědeset korun českých sedmdesát dva haléřů)

Po vyhodnocení kontrolních zkoušek bylo zjištěno, že kvalita obrusné vrstvy vozovky silnice **I/20** ve směru do centra v úseku od náměstí Milady Horákové do křižovatky s ulicí Částkova (dále jen „předmětný úsek“), neodpovídá smluvním požadavkům. Předmětný úsek je vymezen příčnými spárami ve stavebním staničení 1,583 – 0,788 km ve směru do centra.

Snížená kvalita obrusné vrstvy v předmětném úseku spočívá v nedostatečné míře zhutnění a v překročení povolených hodnot mezerovitosti. Strany se dohodly, že obrusná vrstva v předmětném úseku bude odfrézována, podklad vyčištěn a opatřen spojovacím postřikem a následně bude obrusná vrstva znovu položena včetně podrcení a obnovení vodorovného dopravního značení v plastu. Tato oprava bude provedena nejpozději do 15.10.2024.

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek má šest stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **2018/ 006661** č. j: 41/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Miloslav Vostrý
člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.