



KUJCP01NDK1K

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o provedení průzkumových a expertních činností uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** **Jihočeský kraj**  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

**Zhotovitel:** **EKOLA group, spol. s r.o.**  
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  
IČO: 63981378  
DIČ: CZ63981378  
Zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, Praha 2  
Číslo účtu: 473366133/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803

dále jen zhotovitel.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zadavatele 010/19/223/03/00 a číslo zhotovitele 19.0732-01 ze dne 23. 12. 2019 jsou změny v článku 3. **Doba plnění:**

## 3. Doba plnění

### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

část dokumentace z měření hluku do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo

kompletní dokumentace včetně hlukového posouzení do 130 dnů od podpisu smlouvy o dílo


Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče.

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
- 3.3. Dle metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí vydaného ministerstvem zdravotnictví ČR se při měření hluku z pozemní dopravy volí přednostně měsíce březen až červen a září až říjen. Smlouva o dílo byla podepsána 23. 12. 2019. Následující měsíce leden a únor jsou nevhodné z důvodu zimního provozu, který má významný vliv na intenzitu a skladbu dopravního proudu v měřených úsecích, a s i ohledem na nevhodné a nestálé klimatické podmínky pro měření hluku a samotné měření tak lze ve spolupráci s vlastníky dotčených nemovitostí obtížně naplánovat a provést. Měsíce červenec a srpen jsou k provádění měření nevhodné z důvodu zkrácení výstupů zapříčiněného prázdninovým provozem, který má významný vliv na intenzitu a skladbu dopravního proudu v měřených úsecích.
- 3.4. V souvislosti s rozvojem virové nákazy COVID-19 a v důsledku navazujících restriktivních opatření není možné provádět měření hluku, a to jak v důsledku významného poklesu intenzit dopravy, tak s ohledem na znemožnění osobního kontaktu s vlastníky nemovitostí, u kterých se měření realizuje. Měření hluku se neobejde bez působení zhotovitele přímo v řešených nemovitostech.
- 3.5. O dobu, po kterou není možné z důvodů uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku pokračovat v realizaci této zakázky, bude zhotoviteli prodloužen termín na realizaci díla. Po tuto dobu tedy realizační doba neběží.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/19/223/03/00 a číslo zhotovitele 19.0732-01 ze dne 23. 12. 2019 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Č. Budějovicích dne 16.4.2020

  
objednatel

**Mgr. Ivana Stráská**  
hejtmarka Jihočeského kraje

V Praze dne 30.03.2020

  
zhotovitel

**Ing. Věra Ládyšová**  
jednatelka EKOLA group, spol. s r.o.