

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 000751 00 18

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00
zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 264 65 728
DIČ: CZ26465728, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Smlouvy rozšiřuje o odstavec 2.5. Smlouvy, který zní takto:

„Předmět díla se upravuje v rozsahu dle změn uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě – změnovém listě.“

2. Výše uvedené Smluvní strany se dohodly, že se **článek 3. odstavec 3.2. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto:**

*„Z důvodu změny rozsahu prací v rámci zpracování realizační dokumentace upřesněné dle zjištění po odkrytí některých částí konstrukce a z důvodu doplňujících požadavků oproti zadání se cena za dílo dle čl. 2 Smlouvy zvyšuje o **491 506,32 Kč** (zdůvodnění je podrobně popsáno ve změnovém listě – příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě) a celkově tedy cena za dílo dle čl. 2 Smlouvy včetně změn prací dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě činí:*

5 439 692,32 Kč bez DPH

(slovy:

pětmilionůčtyřistatřicetdévět tisíc šest set devadesát dvakorun českých a třicet dva haléřů bez DPH)

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. Příпустné je i předávání díla po částech.“

3. Tímto dodatkem č. 1 se Smluvní strany dohodly, že se **článek 5. odstavec 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto:**

„Z důvodu nutné časové koordinace s již probíhající akcí opravy vestibulu a s tím souvisejících dopravních opatření (omezení přepravní kapacity cestujících) včetně souvisejících technologických postupů se prodlužuje doba plnění, resp. termín dokončení kompletního díla. Dalším hlavním důvodem prodloužení doby plnění jsou nevhodné klimatické podmínky, které jsou pro probíhající sanační práce podmiňující. Rovněž se do prodloužení termínu promítá současná situace na trhu, kdy je problém zajistit některé vybrané stavební materiály včetně výrobních kapacit.

Původní termín dokončení díla dle Smlouvy:

13.12.2018

Termín dokončení díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1: 30.4.2019

V této době (do 30.4.2019) je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy uzavřené dne 19.9.2018 na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 20.8.2018, č. 1000190808.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha: č. 1 – Rekapitulace prací – změnový list

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost