

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 264/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], pověřen vedením technického
střediska

[REDACTED], vedoucí provozního střediska
Horní Berounka

[REDACTED], vedoucí provozního úseku Úhlava
[REDACTED], říční dozor provozního úseku Úhlava
[REDACTED], referent technického střediska
[REDACTED], TDI a technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

V&J Stavební, a.s.

sídlo: Jetenovice 48, PSČ 341 01 Horažďovice

oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25.02.2019 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Kucínský potok, ř.km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 (bez DPH):3 566 352,32 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):299 370,45 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):- 100 356,55 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....3 765 366,22 Kč

(slovy: třimilionysedmsetšedesátpěttisíctřistašedesátšestkorunčeskýchdvacetdvahaléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Jetenovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
člen představenstva
V&J Stavební, a.s.