


Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo


na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Název: **Winning PS – stavební firma s.r.o.**
Sídlo: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Zastoupený: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C.,
č. vl. 12020

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 4. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve v rekonstrukci křídla B2 budovy B, demolice stávajícího spojovacího segmentu mezi budovami B2 a B3 a následná nová přístavba, rekonstrukci 3. NP křídla C1 budovy C, rekonstrukci související technické infrastruktury – venkovní vodovod a kanalizace, zpevněné plochy, zeleň (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 11. 2019 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a navýšení ceny díla.

3. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 1. 2020 **Dodatek č. 2 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a snížení ceny díla.
4. Účelem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na zvýšení ceny díla. Účelem dodatku je rovněž oprava administrativní chyby, ke které došlo při uzavírání Dodatku č. 2 ke Smlouvě, kdy byla chybně uvedena cena dle odst. VI.3 Smlouvy (dle ní by odměna za obstarání záležitostí dle odst. VI. 5 Smlouvy činila pouze 10,- Kč bez DPH místo ve Smlouvě sjednaných 10 000,-Kč bez DPH).
5. Účelem dodatku je rovněž úprava údajů o smluvních stranách. Na straně objednatele jde o číslo účtu, na straně zhotovitele o změnu obchodní firmy, ke které došlo s účinností k 1. 2. 2020 a sídla. Aktuální údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:

1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 775 871,27,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 793 866,81,- Kč bez DPH.

1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3, který zní:

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 775 861,27,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 783 866,81,- Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 13,

Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 14,

Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 15,

Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 16,

Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 17,

Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 18,
Příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 19,
Příloha č. 8 – Evidenční list změny stavby č. 20.

4. Tento dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 20.4.2020 na 145. schůzi usnesením č. 9792/20/R145.

V Brně dne 28.04.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 8.4.2020



zhotovitel
zastoupený
Sebastianem Peterem Wagnerem,
jednatelem Winning PS – stavební firma
s.r.o.