

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1237-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Věra Fibichová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků – „méněpráce“.
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se cena díla upravuje následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	739 600 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	519 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	162 900 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 438 300 Kč
DPH 21 %	302 043 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 740 343 Kč

- 1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se počet měrných jednotek 300 MJ upravuje na **42 MJ** a cena 120 000 Kč bez DPH se upravuje na **16 800 Kč bez DPH**.

V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje cena 120 000 Kč na cenu **16 800 Kč**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:

- V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 120 000 Kč na částku **16 800 Kč**.
- Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 541 500 Kč na částku **1 438 300 Kč**.
- DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 323 715 Kč na částku **302 043 Kč**.
- Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 865 215 Kč na částku **1 740 343 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1237-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.04.2020

V Plzni dne 28.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	311	800	248 800	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	52	1 200	62 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 200	100 800	28.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 000	15 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	330	170	56 100	30.6.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	364	150	54 600	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 335	40	93 400	31.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	250	90 500	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					739 600	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	400	144 800	31.5.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	31.5.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	6 000	0	31.5.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	41	800	32 800	31.5.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	200	11 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	362	900	325 800	31.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					519 000	28.2.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	362	450	162 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					162 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	42	400	16 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	739 600
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	519 000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	162 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 800
Celková cena bez DPH v Kč	1 438 300
DPH 21% v Kč	302 043
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 740 343

V Teplicích dne 29.04.2020

V Plzni dne 28.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.