

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2019
(dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo smlouvy objednatele: SPEC20190003
Číslo smlouvy zhotovitele: 20190013

I. Smluvní strany

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastupovaná: Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva
Ing. Roman Šula MBA, místopředseda představenstva
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757

Zhotovitel: **Diebold Nixdorf s.r.o.**
Sídlo: Lužná 591, 160 00 Praha 6
zastupovaná: Ing. Vladimír Drda, jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 69964
IČ: 25784528
DIČ: CZ25784528

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 2. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) týkající se projektu „**Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD**“ (dále také „dílo“). Na základě změn stávající smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na uzavření dodatku č. 1. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

III. Účel dodatku č. 1

Při realizaci předmětného projektu došlo k upřesnění požadavků Objednatele, které vzešly z jeho aktuálních potřeb. V důsledku toho vznikly méně práce na tomto díle. Rozsah změn je popsán v bodě č. IV. tohoto dodatku č. 1.

IV. Předmět dodatku č. 1

Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy, a to na méně pracích s vlivem na cenu, a to s odkazem na článek 10, odstavec 10.8. smlouvy:

Vzhledem k tomu, že není nutné, aby SW měl k dispozici API/REST API rozhraní pro možnost automatického plnění obsahu obrazovek z jiných systémů (CMS – systém pro zprávu obsahu), bod 6.3.,

přílohy č. 3 předmětné smlouvy, nebude tato funkcionality realizována. Automatické plnění obsahu obrazovek bude provedeno tak, že Zhotovitel bude přistupovat k rozhraní, které dá k dispozici Objednatel.

V rámci rozhodnutí Objednatele, že tato funkcionality nebude implementována v rámci realizace projektu „Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD“, jsou vyčísleny vývojové méně práce spojené s implementací na straně Zhotovitele

na celkem **57 850 Kč bez DPH** (padesátsedmtisícsmsetpadesát Kč)

Na poskytovaný předmět smlouvy je dle čl. 10, odstavce 10.5 sjednána fakturace díla. Při fakturaci díla bude cena snížena o cenu sjednaných méně prací.

V. Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění na portálu veřejné správy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se zavazuje bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem č. 1.
- 5.4 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení

V Ostravě 28. 4. 2020

V Praze 17. 4. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Drda
jednatel

.....
Ing. Roman Šula MBA
místopředseda představenstva