

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí pobočky Kroměříž Mgr. Šárka Nedbálková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451, +420 601 123 393
E-mail:	s.nedbalkova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
- Zhotovitel KoPÚ předložil dne 16. 4. 2020 žádost o změnu termínů pro předání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem podání žádosti je nepříznivý vývoj epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19. V návaznosti na tuto situaci byla vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, v jejichž důsledku objednatel pracuje v nouzovém režimu a jsou omezeny činnosti v řízení o pozemkových úpravách.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín ukončení: 31. 5. 2020 (původně 30. 4. 2020)
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
termín ukončení: 15. 11. 2020 (původně 15. 10. 2020)

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
termín ukončení: 15. 11. 2020 (původně 15. 10. 2020)
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín ukončení: 15. 11. 2020 (původně 15. 10. 2020)
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín ukončení: 15. 11. 2020 (původně 15. 10. 2020)
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
termín ukončení: 15. 11. 2021 (původně 15. 10. 2021)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 22. 4. 2020

Ve Zlíně dne 23. 4. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 20. 4. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík
Ve Zlíně dne 17. 4. 2020

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Martinice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (42%)	Cena bez DPH připsdající na ŘSD (58%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 100	70 400	29 568	40 832	15.06.2019
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	8 400	11 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	800	372 000	156 240	215 760	15.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	3 000	45 000	18 900	26 100	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	10 000	10 000	4 200	5 800	15.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	3 600	543 600	228 312	315 288	29.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 500	200 000	84 000	116 000	29.02.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	50 000	21 000	29 000	s FC 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	480	208,333	100 000	42 000	58 000	15.05.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	400	192 800	80 976	111 824	31.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800	673 596	930 204	31.5.2020
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	750	355 500	149 310	206 190	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	31 500	43 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	148	500	74 000	31 080	42 920	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	1 300	616 200	258 804	357 396	15.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	16 800	23 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 160 700	487 494	673 206	
3.6.	Mapové dílo	ha	482	450	216 900	91 098	125 802	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900	91 098	125 802	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800 Kč	673 596 Kč	930 204 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 160 700 Kč	487 494 Kč	673 206 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900 Kč	91 098 Kč	125 802 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 981 400 Kč	1 252 188 Kč	1 729 212 Kč	
DPH 21 % v Kč					626 094,00 Kč	262 959,48 Kč	363 134,52 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 607 494,00 Kč	1 515 147,48 Kč	2 092 346,52 Kč	

Ve Zlíně dne 22. 4. 2020

Za objednatele č. 1:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ve Zlíně dne 23. 4. 2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně 20. 4. 2020

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel