



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava
Zastoupená: plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina
IČO: 708 85 184
DIČ: CZ70885184 (není plátce)
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společníci společnosti

IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax:

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený:

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: 

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je změna sjednaného předmětu díla spočívající v provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce (tzv. vícepráce). Současně se strany dohodly na zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou provedeny (tzv. méněpráce).

Předmět díla se tak mění v rozsahu stavebních prací, jejichž výčet a rozsah včetně ocenění je uveden v příloze tohoto dodatku označeném jako „Změnový položkový rozpočet“. V důsledku popsané změny sjednaného předmětu díla se současně mění celková cena díla. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se v souladu s čl. VII. odst. 15. Smlouvy o dílo níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává takto:

Cena díla bez DPH: 216 924 772,84 Kč

DPH 21% : 45 554 202,30 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 478 975,14 Kč

Slovy: Dvě stě šedesát dva milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých a čtrnáct haléřů.

Rekapitulace ceny díla ke dni uzavření smlouvy:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 217 851 067,00 Kč

DPH 21%: 45 748 724,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 263 599 791,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 924 879,78 Kč

Cena méněprací bez DPH: 1 851 173,94 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 926 294,16 Kč



Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový položkový rozpočet

Za Objednatele:

Mgr. Jiří Němec
Datum: 2020.04.28
14:23:13 +02'00'



Za Zhotovitele:

Jiří Robert Suchánek
Datum: 2020.04.28 12:57:34 +02'00'



Vlasta Končelová
Datum: 2020.04.27 16:25:17 +02'00'

