

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gagarinova 844 – oprava sociálního zařízení T – BASS**

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel | Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace |
| Sídlo | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové |
| Zastoupený | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou |
| Telefon | 495 774 111 |
| ID datové schránky | rkyk8m9 |
| IČ | 648 11 069 |
| DIČ | CZ64811069 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email xxx
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

| | |
|-------------------|--|
| Zhotovitel | Ing. Petr Pelouch |
| Sídlo | xxx |
| Telefon | xxx |
| Email | xxx |
| IČ | 40769518 |
| DIČ | CZ6302160843 |
| Bankovní spojení | Československá obchodní banka, a.s. č. účtu 694831/0300 |

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností souvisejících s pandemií nemoci COVID-19, resp. žádosti uživatele prostor se mění termín realizace díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text bodu 4. čl. II. smlouvy „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **30. 4. 2020** předložit objednateli **harmonogram prací** viz zadávací dokumentace zakázky.

2. Původní text bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště) : **22. 5. 2020**

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **29. 7. 2020**

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 23. 4. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Pelouch

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 23. 4. 2020