

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**

sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupen: předsedou představenstva Ondřejem Hrdličkou
Ondřej Hrdlička

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčích částí 3.4.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* ze 30. 4. 2020 na 30. 7. 2020 a v návaznosti i následující etapy 3.5.1 *Vypracování plánu společných zařízení* (ze 31. 3. 2021 na 30. 1. 2022) a etapy 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* (ze 31. 1. 2022 na 30. 1. 2023), jak je uvedeno i v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín plnění dílčí části 3.4.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se mění vzhledem ke zpožděnému zápisu geometrických plánů na obvodu pozemkových úprav a z důvodu nemožnosti projednání změn druhů pozemků kvůli nařízení vlády a souvisejícím opatřením proti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Z důvodu posunu termínu části 3.4.5 je nutno posunout i části 3.5.1. a 3.5.2.
- 1.3. Osoba určená jednat v technických záležitostech za zhotovitele se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.04.2020

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Brně dne 22.04.2020

Za zhotovitele:

.....
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva
společnosti Geocart CZ a.s.

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					od 1.1.2018
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 250	80 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	834	1 500	1 251 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 200	220 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 900	380 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	556	2 750	1 529 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	190	2 900	551 000	31.1.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	934	220	205 480	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1200	170	204 000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	934	470	438 980	30.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 859 460	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	934	860	803 240	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	900	108 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	2 000	74 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	934	1 200	1 120 800	31.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	46 800	93 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 311 640	
3.6.	Mapové dílo	ha	934	850	793 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					793 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	650	975000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					975000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 859 460 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 311 640 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	793 900 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	975 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	8 940 000 Kč	
DPH 21% v Kč	1 877 400,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	10 817 400,00 Kč	

V Ostravě dne 24.04.2020

V Brně dne 22.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Ondřej Hrdlička

předseda představenstva Geocart CZ a.s.