

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 17/I,N/956409,956408,235177,235176/2019/6,74

název akce: Velký Radní a Malý Radní rybník

Uzavřené dne: 16.09.2019

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Ivana Kučerová, vedoucí  
Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí ST

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku,

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. David Niče**

Sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

IČO: 08130361

DIČ: CZ [redacted]

číslo telefonu: + [redacted]

bankovní spojení [redacted]

neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 1

#### I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Velký Radní a Malý Radní rybník“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **560 000,- Kč** bez DPH.

Velký Radní a Malý Radní rybník; dodatek č. 1

## II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) se posouvá termín odevzdání bodu:

- b) *dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a zajištění vyjádření vlastníků včetně vyjádření LS, předložení podkladů objednateli pro uzavření smluv a pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků nejpozději do 31.05.2020*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn.

## III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne ..... 28-04-2020

V Teplicích dne..... 28.4.2020



Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s. p.



Ing. David Niče  
majitel

