



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
osoba oprávněna jednat: Ing. Peter Mikulénka, vedoucí investičního odboru

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka – vedoucí investičního odboru

e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz, tel. 558 609 261

Nicole Pivoňová - technik investičního odboru

e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz, tel. 558 609 264

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B,
vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

tel. 558 443 211

e-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Zeleň

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Kácení dřevin na pozemcích rozšíření hřbitova k.ú. Frýdek I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.03.2020 na stavební práce pod názvem „Kácení dřevin na pozemcích rozšíření hřbitova k.ú. Frýdek I. etapa“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné práce, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

Jedná se o změnu v plnění předmětu díla v části likvidace dřevní hmoty. Položkový rozpočet je upraven dle skutečného plnění v rámci likvidace dřevní hmoty na skládce.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

CENA CELKEM BEZ DPH	239 689,68 Kč
DPH Z CENY DÍLA 21%	50 334,83 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	290 024,51 Kč
DODATEČNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1	53 053,00 Kč bez DPH, tj. 64 194,13 Kč včetně DPH
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1	-3 300,00 Kč bez DPH, tj. -3 993,00 Kč včetně DPH
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	289 442,68 Kč bez DPH, tj. 350 225,64 Kč včetně DPH

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s podmínkami § 11 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci vertikální spolupráce.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku

Ing. Peter Mikulénka
vedoucí investičního odboru

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva TS a.s.