

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.7.2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Lublaňská 1724/33, 120 00, Praha 2 - Nové Město

IČ: 49625357

není plátce DPH

zastoupená Mgr. Petrou Prymulovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

vv.interiéry, s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3252/3, PSČ 14300

IČ: 27362078

DIČ: CZ27362078

bankovní spojení: ČSOB a.s.



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108442

zastoupená Vladimírem Vottem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2019:

(dále jen tento „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.7.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, spočívajících v rekonstrukci vnitřních prostor budovy č.p. 1724, objektu občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1767, o výměře 313 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nové Město, obec Praha, zapsané na LV č. 1487 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „**Budova**“), a to v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohy Smlouvy. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 29.7.2019.

2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace vnitřních prostor Diagnostického ústavu pro mládež, Lublaňská 33/1724, Praha 2,“ rozdělené na části, přičemž uzavřením Smlouvy byla zadána část uvedené veřejné zakázky malého rozsahu „A. Stavební práce“.
3. Smluvní strany dále uzavřely dne 14.1.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě, ve kterém se dohodly, že v případě potřeby provedení dodatečných stavebních prací, která vyvstane v průběhu realizace díla, budou takové stavební práce realizovány na základě jednotlivých změnových listů, přičemž smluvní strany se dále dohodly, že po dokončení a předání díla v souladu se Smlouvou provedou konečné vyúčtování změn díla provedených na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě a změnových listů, a to formou dalšího dodatku ke Smlouvě, jehož přílohou budou všechny změnové listy. S ohledem na tuto dohodu obsaženou v dodatku č. 1 Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek.

II. Předmět tohoto Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s dodatkem č. 1 Smlouvy byly sepsány změnové listy č. 1 - 30 (dále jen „**Změnové listy**“), na základě kterých byly realizovány dodatečné stavební práce a změny díla. Změnové listy tvoří přílohy tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že na základě Změnových listů byly realizovány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla až v průběhu plnění Smlouvy, a to v důsledku okolností, které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se jednalo o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, v hodnotě 761.656,13 Kč bez DPH. Hodnota změny tak v součtu nepřekročila 50% původní ceny díla dle Smlouvy a nedošlo v důsledku těchto změn ani k navýšení ceny díla přes hranici 30% původní ceny díla dle Smlouvy. Tyto změny Smlouvy tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to analogicky dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kromě dodatečných stavebních prací dle odst. 2 tohoto článku Zhotovitel na základě Změnových listů realizoval vícepráce a méněpráce v hodnotě 355.625,06 Kč bez DPH. Celková hodnota těchto změn díla tak nepřekročila 15% původní ceny díla dle Smlouvy. Tyto změny Smlouvy tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Celková cena Díla dle Smlouvy se v návaznosti na provedené změny dle Změnových listů navýšila o 1.021.524,79 Kč bez DPH, tj. o 1.174.753,51 Kč včetně DPH, z čehož DPH v sazbě 15% činí 153.228,72 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy – Změnové listy.
5. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2,
Lublaňská 33**

Mgr. Petra Prymulová, ředitelka

vv.interiéry, s.r.o.

Vladimír Vott, jednatel