

**DODATEK č.2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. PM055641/2017-504**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)  
(dále jen „dodatek č. 2“)

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Správce stavby: [redacted], projektový manažer

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

**Společnost Morava, Olomouc**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] – viz dod. č. 1

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069  
Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva  
[redacted] – místopředsedou představenstva  
(každý samostatně)  
IČ: 622 42 105  
DIČ: CZ62242105  
Tel. / fax. spojení: [redacted]

a

VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, složka 5996/B  
Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva  
[redacted] – místopředsedou představenstva  
[redacted] – členem představenstva  
[redacted] členem představenstva  
(vždy dvěma společně)



změny díla dle jednotlivých změnových listů, kdy konkrétní obsah změn díla, vč. nutnosti této změny jsou uvedeny v jednotlivých změnových listech.

6. Předmětem tohoto dodatku č. 2 má být zasmluvnění změn vynucených:
  - a. v důsledku skutečností uvedených čl. I. odst. 4 dodatku č. 1, neboť Zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla, znamenajících prodloužení (i) všech etap (I. až IV.), tj. posun počátku i konce těchto etap uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, (ii) termínu pro dokončení díla dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, o **34 dní**.
  - b. výzkumy archeologů uvedených v čl. I. odst. 4 písm. a., písm. b. tohoto dodatku č. 2, znamenajících prodloužení (i) doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá o **44 dní**,
  - c. změnami díla, vč. ceny díla (viz níže).
7. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., zejm. ust. § 222 daného zákona.
8. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek dle § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., neboť změna termínu realizace díla v čl. VI. smlouvy o dílo byla vyvolána v důsledku zpoždění spadajícího do rizika Objednatele, neboť šlo o provádění archeologických výzkumů, přičemž Objednatel namísto 87 dní jejich trvání zohlednil v neprospěch Zhotovitele jen v rozsahu 44 dní, kdy s touto úpravou Zhotovitel výslovně souhlasí a vzdává se svého nároku na prodloužení o Objednatel (Správcem stavby) neuznaných 43 dní.
9. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., neboť předmětné změny závazku ze smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.
10. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
  - a. není možná z ekonomických a technických důvodů,
  - b. by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,
  - c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí limity dle zák. č. 134/2016 Sb.
11. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:
  - a. potřeba změn závazku ze smlouvy o dílo vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
  - c. hodnota změny (resp. ani součet hodnoty všech změn dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb.) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
12. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek, a to ani záměnou jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle § 222 odst. 3 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:
  - a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
  - c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
  - d. Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. výše.

## II.

### Předmět dodatku č. 2

#### 1. S ohledem na:

a. skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 4 dodatku č. 1, kdy Zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla, což znamenalo posun (i) všech etap (I. až IV.), tj. posun počátku i konce těchto etap uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, (ii) termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, vždy o **34 dní**,

b. výzkumy archeologů uvedených v čl. I. odst. 4 písm. a., písm. b. tohoto dodatku č. 2, znamenajících prodloužení doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá o **44 dní**,

kdy tento časový posun je zpožděním, překážkou a omezením připadajícím a přičitatelným Objednateli (dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a tím i vyvolanou změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo), konstatují shodně Objednatel i Zhotovitel, že **došlo na základě smlouvy o dílo a v souladu s ní k**

a. posunu (i) počátku i konce všech etap (I. až IV.) uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo (vyjma konce etapy II.), (ii) termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, vždy o **34 dní**,

b. prodloužení doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá celkem o 34 a 44 dní, tedy celkem o **78 dní (tj. do 18.5.2020)**.

2. Shora uvedená prodloužení termínů jsou pro přehlednost uvedena v aktualizovaném harmonogramu ke smlouvě o dílo, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

3. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. §222 ZVZ smluvní strany sjednávají a schvalují změny závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla) a to dle:

i. změnového listu č.1 SO 4.2b - Most Komenského – provizorní lávka, hodnota ZL: - 106 649,37,- Kč bez DPH

ii. změnového listu č. 2 SO 16.2 – Přeložky kabelů DPmOL, hodnota ZL: 335 949,03,-Kč bez DPH

iii. změnového listu č. 3, SO 16.4 - Přeložky kabelů RIO MEDIA, hodnota ZL: 151 440,00,- Kč bez DPH

iv. změnového listu č. 4, SO 14.1 - Přeložky veřejného osvětlení, hodnota ZL: 578 010,00,- Kč bez DPH

v. změnového listu č. 5, SO 01o – MŠ Sluníčko, hodnota ZL: 196 520,62,- Kč bez DPH

vi. změnového listu č. 6, Ostatní\_Úpravy spojené s DIO, hodnota ZL: 202 571,00,- Kč bez DPH

vii. změnového listu č. 7, SO 02.1 – pravý břeh pod jezem U plynárny – Úprava břehu – poloostrov „Šantovka“, hodnota ZL: -3 204 990,89,- Kč bez DPH

viii. změnového listu č. 8, SO 08.1 – Přeložka stoky Ce1, hodnota ZL: 95 743,52,- Kč bez DPH

ix. změnového listu č. 9, SO 4.1.1 – Silniční řešení ul. Komenského – Betonová deska ve stávající komunikaci na Gorazdově náměstí, hodnota ZL: 306 363,00,- Kč bez DPH

x. změnového listu č. 10, SO 10.1 – Přeložka plynovodu STO 200 – ul. Blahoslavova a pravý břeh u VŠ kolejí, hodnota ZL: 1 067 953,46,- Kč bez DPH

xi. změnového listu č. 11, SO 01b Kácení stromů a odstranění křovin, hodnota ZL: 350 020,- Kč bez DPH

xii. změnového listu č. 12, SO 01i – statické zajištění budov-provizorní podstojkování stropů sklepů, hodnota ZL: 205 801,44,- Kč bez DPH

xiii. změnového listu č. 13, SO 02.2 – Úsek od železničního mostu po most kosmonautů – doplnění zábradlí, dlažby a drenáže, hodnota ZL: 32 325,08,- Kč bez DPH

- xiv. změnového listu č. 14, SO 04.2a – Silniční most ul. Komenského – Skrytá nábrežní zeď a opěra mostu na levém břehu, hodnota ZL: 490 993,20,- Kč bez DPH
- xv. změnového listu č. 15, SO 4.2a – Silniční most ul. Komenského, hodnota ZL: -567 586,28,- Kč bez DPH
- xvi. změnového listu č. 16, SO 20.1 – Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), SO 2.3a – Zvýšení kapacity koryta v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralova – výměna podloží pod obslužnými komunikacemi, hodnota ZL: 3 817 241,02,- Kč bez DPH
- xvii. změnového listu č. 17, SO 02.1; SO 02.2; SO 02.3a – výměna podloží protipovodňových zídek, hodnota ZL: 631 211,70,- Kč bez DPH
- xviii. změnového listu č. 19, SO 02.3e – Přístupové schodiště, hodnota ZL: 153 901,06,- Kč bez DPH
- xix. změnového listu č. 20, SO 02.3a Zvýšení kapacity koryta v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje), hodnota ZL: -183 200,72,- Kč bez DPH
- xx. změnového listu č. 21, SO 02.3c – Úprava stání pro veslařský klub, hodnota ZL: 17 722,15,- Kč bez DPH
- xxi. změnového listu č. 22, SO 02.3b – Stání pro provozní plavidla – odpočet, hodnota ZL: -1 958 810,46,- Kč bez DPH
- xxii. změnového listu č. 23, SO 02.3d – Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí, hodnota ZL: 1 068 170,98,- Kč bez DPH
- xxiii. změnového listu č. 24, SO 07.0-6 Trysková injektáž -2. Fáze (část most Komenského) – odpočet dle skutečně provedených prací, hodnota ZL: -2 131 405,- Kč bez DPH
- xxiv. změnového listu č. 25, SO 07.3 – Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova, hodnota ZL: -486 425,06,-Kč bez DPH
- xxv. změnového listu č. 26, SO 07\_Kanalizační sběrač D (část most Komenského); SO 07.0-3 Štola DN 1200, SO 07.1-13 Hydrovrty Hv08-Hv25 – odpočet dle skutečně provedených prací, hodnota ZL: -363 367,75,- Kč bez DPH
- xxvi. změnového listu č. 27, SO 04.2a – Silniční most ul. Komenského – skrytá kanalizační šachta na levém břehu, odstranění dřevěných pilot pod OP1, hodnota ZL: 321 479,22,- Kč bez DPH
- xxvii. změnového listu č. 28, SO 20.1 – Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), hodnota ZL: 199 335,07,- Kč bez DPH
- xxviii. změnového listu č. 29, SO 01f – dočasné panelové komunikace – odpočet geobuněk, hodnota ZL: -257 259,76,- Kč bez DPH
- xxix. změnového listu č. 33, SO 18 ozelenění a náhradní výsadba – změna mezi PDPS a RDS, hodnota ZL: -97 644,79,- Kč bez DPH
- xxx. změnového listu č. 36, SO 01f – Dočasné panelové komunikace – skutečné provedení, hodnota ZL: -857 917,68,- Kč bez DPH,

kdy dle výše uvedených změnových listů činí (celkem) suma změn ceny +7.493,80,-Kč bez DPH.

4. Celková cena díla (dle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo ) činí na základě změn učiněných tímto dodatkem 655.293.585,80 Kč bez DPH.
5. Přehled zařazení změn závazku dle smlouvy o dílo do skupin dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZVZ, je uvedeno v jednotlivých změnových listech, které byly samostatně podepsány a smluvní strany o jejich identifikaci a obsahu nemají sporu.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou harmonogramu a finančním vyrovnáním, tak jak je výše popsáno v čl. II. tohoto dodatku č. 2, považují své nároky na úpravu smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku č. 2 za plně vypořádané.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku č. 2 mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku č. 2 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: ...27.04.2020.....

V Praze dne: .....

Přílohy:

- aktualizovaný harmonogram ke smlouvě o dílo
- seznam změnových listů


**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....

.....

Povodí Moravy, s.p.

  
generální ředitel