



Smlouva o dílo: "Revitalizace UMPRUM-Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu"
(reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706)

Stavba:	"Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea"
Objednatel:	MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ Huusova 18, 662 26 Brno IČ: 00094871 DIČ: CZ00094871
Zhotovitel:	IM Development s.r.o. Purkyňova 648/125, 612 00 Brno IČ: 05262933 DIČ: CZ05262933

Změnový list je vystaven na žádost:	objednatele	zhotovitele	projektanta	ostatní..
	ANO			

Má vliv na cenu	ANO	ANO	NE	
-----------------	-----	-----	----	--

Má vliv na termín výstavby	ANO	ANO	NE	
----------------------------	-----	-----	----	--

Objekt	Rozpočet	Cena dle SoD	PŘÍPOČET	ODPOČET	CELKEM
SO 01	SO01 03 Pol	705 084,98			705 084,98
	ZL 02		102 465,13		102 465,13
SO 01-2	celkem vč. ZL 02				807 550,11

Změnový list ZL č. 2 102 465,15

Cena díla dle SoD		96 714 048,42	bez DPH
Cena ZL k dodatku SoD	ZL č. 1	434 740,23	bez DPH
Cena ZL k dodatku SoD	ZL č. 2	102 465,15	bez DPH
Cena díla v SoD s Dodatkem		97 251 253,80	bez DPH

Popis změny

1) Na základě průzkumu a zjištěných skutečností v průběhu realizace prací bylo rozhodnuto

provedení odstranění a rozebrání částí podlah v nově zjištěné konstrukci
nahradit statický prvek oteřovacího táhla z TR140 na U160+P8
rozdělení výrobních délek na 3+3ks
osazení statických prvků TR a U stykovacími deskami 200/200 se šrouby
úprava stávajících stropních kčí pro osazení SP - U do podlahové konstrukce
zhotovení statické záporny z ŽB ve zjištěném komínovém průduchu
úprava kotevních betonových patek v obvod.zdivu s ohledem na stav stávajících zděných konstrukcí
zhotovení 2ks betonových profilovaných říms v místě ocelových kotevních desek

2) Byly zpřesněny se výměry

výměry byly doplněny o dodatečné práce

Vypracoval: ing. J. Gregorová

Datum zpracování:

Přílohy:

	Jméno	Datum	Razítko a podpis
Za zhotovitele:		0	
Za technický dozor objednatele:	Ing. Radek Svoboda	0	
Za objednatele:	Jan Sářka	0	

