

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
v platném znění
(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Dačice**
Sídlo: Krajčfova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zhotovitel: **AQUA-STYL spol. s r.o.**
Sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469
Osoba s oprávněním jednat: Marek Cheryn, jednatel společnosti
IČ: 16367758
DIČ: CZ16367758
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka: 93hmxew

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:
stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Modernizace ČOV Dačice

Zástupce stavbyvedoucího

(dále jen zhotovitel)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, následujícího znění:

- I. Tímto dodatkem se strany s odkazem na ustanovení článku 4 odst. 4.2 smlouvy dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo, a to rozšíření díla o odsouhlasené vícepráce spočívající v zatěsnění prac. spáry v aktivaci injektáží, úpravě zastřešení šnekových čerpadel, dodávce a montáži obslužné lávky k ručním česlím, dodávce a montáži regulačního ventilu k lapáku písku blíže specifikované v příloze tohoto dodatku a na změně ceny díla.
- II. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že se původní text začínající výrazem „2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu: „**Modernizace ČOV Dačice**“ v rozsahu daném...“ a končící výrazem „firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“ nahrazuje novým textem, který zní:

„2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu:

„Modernizace ČOV Dačice“

v rozsahu daném přiloženým oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisem vedlejších a ostatních nákladů, Změnovými listy č. 1-3, zadáním veřejné zakázky evidenční číslo 350822, projektovou dokumentací vypracovanou obchodní firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“
- III. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že se Celková cena díla bez DPH ujednaná v tomto odstavci se navyšuje o odsouhlasené vícepráce a po změně učiněné tímto dodatkem činí **8 673 202,- Kč**. Ocenění odsouhlasených víceprací je přílohou tohoto dodatku jako Změnové listy č. 1-3
- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLP-2014-82-000001 ze dne 4. 2. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- VI. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VII. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 7. zasedání konaném dne 11. 2. 2015 pod č. usn. 183/7/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
- VIII. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Modernizace ČOV Dačice

V Dačicích dne 23.2.2015

V Držovicích dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Marek Cheryn
jednatel



.....
Zdeněk Krejčí
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č.1 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Úpravy přístřešku šnekového čerpadla

Seznam PD týkající se změny: SO 01 Hrubé předčištění

Odůvodnění změn: tyto vícenáklady byly vyvolány nemožností využití stáv. konstrukce

Historicky bylo pro výměnu šnekového čerpadla (dále ŠČ) určena konstrukce přístřešku. V současnosti není k tomuto účelu přístřešek dostatečně staticky stabilizován. Pro současnou výměnu ŠČ a pro budoucí výměny ŠČ (2 ks, přičemž druhé neměněné ŠČ je původní) je pro investora nutné (a také výhodné) upravit přístřešek statickými prvky tak, aby byl kdykoliv lehce demontovatelný. Řešení - staticky zajistit přístřešek, provést úpravy pro snadnou demontovatelnost přístřešku, provést jeho demontáž, realizovat výměnu ŠČ dle SOD, provést zpětnou montáž. Zhotovitel nechal vypracovat statický posudek navrhovaných úprav a předložil cenovou nabídku.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

69 000,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

Pozice	Popis položky	Typ	Vyrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
	PS-01 Šneková čerpací stanice, hrubé předčištění						

Stroje a zařízení

	Přístřešek šnekových čerpadel-demontáž stávající konstrukce, úprava (vyztužení) nosných částí pro lepší únosnost a stabilitu včetně výroby rozebratelných spojů pro případné demontáže, zpětná instalace, vypracování statického posudku	Ocelová konstrukce	Envipur	kpl.	1	69 000	69 000
--	---	--------------------	---------	------	---	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Dodávka a montáž obslužné lávky

Seznam PD týkající se změny: SO 01 Hrubé předčištění

Odůvodnění změn: tyto vícenáklady byly vyvolány z důvodu zvýšení bezpečnosti práce

Při realizaci modernizace hrubého předčištění byly dle PD instalovány do kanálu nátoku nové strojní česle s lisem na shrabky. Do záložního kanálu byly instalovány česle ruční. Po dohodě s provozovatelem a koordinátorem BOZP bylo konstatováno, že je třeba dodat k těmto ručním česlům obslužnou lávku z důvodu bezpečnosti při obsluze a manipulaci se shrabky. Řešení-GP zkreslil návrh nové pozinkované konstrukce, která byla na KD odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

28 822,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
	PS-01 Sneková čerpací stanice, hrubé předčištění						

Stroje a zařízení

	Obalužná lávka k ručním česlím - Pozinkovaná ocelová konstrukce dle výkresu včetně zábradlí a okopových plechů. Určeno pro bezpečnou obsluhu česlí a zakrytování lisu na shrabky	Ocelová konstrukce	Aqua-styl	kpl.	1	28 822	28 822
--	---	--------------------	-----------	------	---	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Zatěsnění pracovní spáry v aktivační nádrži injektáží

Seznam PD týkající se změny: SO 02 Biologické čištění

Odůvodnění změn: Tyto vícenáklady vznikly při realizaci po vypuštění nádrže a kontrole stavu betonů

Po vypuštění a vyčištění linky biologického čištění byla objevena netěsnost (průsak pracovní spáry v aktivační nádrži č.2.Na KD bylo dohodnuto vyspravení spáry injektáží sanační těsnicí hmoty v rozsahu cca 6 bm.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

11 000,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVEBNÍ

Pozic	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	celková cena CZK
	PS-02 Biologické čištění						

Stavební část

	Injektáž betonové spáry - zamezení průsaku a oprava dilatační spáry nádrže aktivace č.2. Injektáž těsnící hmoty SIKA v rozsahu 6bm, šířka spáry 40 mm	Stavební práce	Hochtief	kpl.	1	11 000	11 000
--	--	----------------	----------	------	---	--------	--------