

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
v platném znění

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka: s5ebydp

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zhotovitel:

AQUA-STYL spol. s r.o.

Sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469
Osoba s oprávněním jednat: Marek Cheryn, jednatel společnosti
IČ: 16367758
DIČ: CZ16367758
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:
stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Zástupce stavbyvedoucího

(dále jen zhotovitel)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, uzavřené dne 4. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2015 následujícího znění:

- I. Tímto dodatkem se strany s odkazem na ustanovení článku 4 odst. 4.2 výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo, a to rozšířením díla o odsouhlasené vícepráce - sanace betonového dna dosazovací nádrže a dodávka betonových bloků pod aerační elementy v denitrifikační nádrži - blíže specifikované v příloze tohoto dodatku a na změně ceny díla.
- II. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že se původní text začínající výrazem „2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu: „**Modernizace ČOV Dačice**“ v rozsahu daném...“ a končící výrazem „firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“ nahrazuje novým textem, který zní:

„2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu:

„Modernizace ČOV Dačice“

v rozsahu daném přiloženým oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisem vedlejších a ostatních nákladů, Změnovými listy č. 1-4, zadáním veřejné zakázky evidenční číslo 350822, projektovou dokumentací vypracovanou obchodní firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“
- III. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že se Celková cena díla bez DPH ujednaná v tomto odstavci se navyšuje o odsouhlasené vícepráce a po změně učiněné tímto dodatkem činí **8 701 202,- Kč**. Ocenění odsouhlasených víceprací je přílohou tohoto dodatku jako Změnové listy č. 1-4
- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLP-2014-82-000001 ze dne 4. 2. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- VI. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VII. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 16. zasedání konaném dne 20. 5. 2015 pod č. usn. 396/16/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
- VIII. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Modernizace ČOV Dačice

V Dačicích dne 4.6.2015

V Držovicích dne 1.6.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Marek Cheryn
jednatel



.....
Zdeněk Krejčí
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č.4 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:	Město Dačice	č.sml.obj.:
Navrhovatel změny:	AQUA - STYL spol. s r.o.	č.sml.zhot.:

Popis změny : Oprava betonového dna dosaz. nádrže, doplnění betonových terčů do denitrifikační nádrže

Seznam PD týkající se změny: SO 02 Biologické čištění

Odůvodnění změn: Tyto vícepráce vznikly při realizaci po vypuštění a vyčištění dosazovací a denitrifikační nádrže a kontrole stavu betonů dna v nich.

Popis změn:

- Po vypuštění a vyčištění linky biologického čištění byl objeven odlupující se beton dna dosazovací nádrže, který je nutno mechanicky odstranit a následně vzniklé nerovnosti zapravit sanačním betonem v rozsahu cca 10 m².
- Po vypuštění denitrifikační nádrže bylo zjištěno, že aerační elementy není možné kotvit přímo do dna nádrže z důvodu jeho nedostatečné soudržnosti. Elementy je nutné podložit betonovými bloky, do kterých bude možné aerační prvky kotvit.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

28 000,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.č

Tel.:

Za GP:

Ing. Zdeněk Hejtman

Za TDI:

Ing. Zdeněk Hejtman

Za objednatele:

Ing. Karel Macků

Přílohy: položkový rozpočet

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVEBNÍ

Pozic	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
	PS-02 Biologické čištění						

Stavební část							
	<i>Vyspravení betonového dna dosazovací nádrže voděodolnou hmotou SIKA v rozsahu cca 10 m2. v tloušťce cca 10-25 mm</i>	Stavební práce	Aqua-styl	m2	10	1 985	19 850
	<i>betonové podkladní bloky</i>	Stavební práce	Aqua-styl	ks	25	100	2 500
	<i>přeprava betonových bloků /875kg/</i>	Stavební práce	Aqua-styl	kpl	1	3 500	3 500
	<i>Osazení bloků</i>	Stavební práce	Aqua-styl	ks	25	86	2 150

CELKEM
28 000