




DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo GFŘ – stavební úpravy budovy Hvoždanská
ev. č. objednatele 19/7700/0211
ev. č. zhotovitele P/19/01




uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „GFŘ – stavební úpravy budovy Hvoždanská“, zakázkové číslo: 5/2019, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 19/7700/0211/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: JIMI CZ, a.s.
se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15272
zastoupený: 
IČO: 253 13 436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Článek 1.
Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2019 Smlouvu o dílo „GFŘ – stavební úpravy budovy Hvoždanská“, ev. č. objednatele 19/7700/0211, ev. č. zhotovitele P/19/01, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav části budov B1, B2, D1 v Areálu Hvoždanská č. p. 2053, Praha 4 – Chodov (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XV. odst. 5. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 5 tohoto Dodatku č. 1.

- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří Přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohami č. 4 -6 smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sníží celkem o 857 091,51 Kč bez DPH. Dále se v důsledku této změny prodlužuje doba plnění o 33 dní v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy.

Článek 2.

Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec č. 5, v tomto znění:

5. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 4 -6 smlouvy.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1 Článek III. „Cena a platební podmínky“ pro změnu sjednané ceny se znění článku III. odstavce 1. ruší a nově zní takto:

1 Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a provedení dodatečných prací a dodávek Dodatkem č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 18 131 804,49 Kč (slovy: osmnáct milionů sto třicet jedna tisíc osm set čtyři korun českých čtyřicet devět haléřů)

DPH ve výši 21 %: 3 807 678,94 Kč (slovy: tři miliony osm set sedm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých devadesát čtyři haléřů)

Cena včetně DPH: 21 939 483,43 Kč (slovy: dvacet jedna milionů devět set třicet devět tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých čtyřicet tři haléřů.)

Článek 4.

Doba plnění

- 4.1 Článek II. „Doba plnění“ pro prodloužení termínu plnění se znění článku II. odstavce 1 ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 183 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Článek 5.

Seznam příloh

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 1 se stávají nedílnou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 4, č. 5 a Příloha č. 6 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:

- 5.2 Článek XV. smlouvy se doplňuje v odst. 10 – soupis příloh o uvedení Příloh č. 4 – č. 6 a bude nově v tomto znění:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 1 a) – část I. Projektové dokumentace – stavba

Příloha č. 1 b) – část II. Projektové dokumentace – systém STO – výkresová část

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – investiční náklady

Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – oprava a údržba

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Příloha č. 5 - Změnový list č. 2

Příloha č. 6- Změnový list č. 3

Článek 6. **Ostatní ujednání**

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy, a to:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

V Praze dne 23. 4. 2020

Ve Vyškově dne 20. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

