

Změnový list č. 1 ze dne 23.4.2020

Název stavby:	Parkourové hřiště v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	SoD č.30/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká změny poddodavatele díla bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení:</u> Bez poddodavatelů	
<u>Nové řešení:</u> 1) Petr Arpáš, s.r.o. - IČO: 27280012 - věcný podíl 11% - zemní práce, 2) VYSSPA Sports Technology s.r.o. - IČO: 27967638 - věcný podíl 15% - dopadová plocha	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V době podpisu smluvního vztahu probíhalo výběrové řízení na poddodavatele a údaje o poddodavatelých nebylo možné doplnit.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] hřiště.cz, s.r.o. [redacted]

Datum: 24.4.2020

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referent OI [redacted]

Datum: 29.4.2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Ladislav Fuxa, h [redacted]

Datum: 24.4.2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, př [redacted]

Datum: 29-04-2020

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka OI [redacted]

Datum: 29.4.2020

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: