



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

FN Plzeň – Oprava stávajícího oplocení FN Plzeň - Bory – vnější oplocení

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1529/19/06/OU

Smluvní strany:

OBJEDNATEL	Fakultní nemocnice Plzeň
Se sídlem	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČ	00669806
DIČ	CZ 00669806
Bankovní spojení	Česká národní banka
Č. účtu	33739311/0710
Telefon	377 401 111
E-mail	fnplzen@fnplzen.cz
Zastoupen	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL	Zikmundovský s.r.o.
Se sídlem	Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2
IČ	24260231
DIČ	CZ24260231
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu.	5560923359 / 0800
Telefon	723409460
E-mail	j-ziky@seznam.cz
Zastoupen	Janem Zikmundovským, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavírají tento **DODATEK č. 1** (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) jako výsledek jako výsledek výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, nazvané „**FN Plzeň – Oprava stávajícího oplocení FN Plzeň - Bory – vnější oplocení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), identifikátor zakázky **P19V00163840**.

Preambule

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je obecně platné nařízení o omezení pohybu cizích osob po zdravotnických pracovištích a v areálu Fakultní nemocnice Plzeň v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru COVID-19 a dále pak mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku **III. Termín zhotovení díla a místo plnění**, který se upravuje **v tomto novém znění:**

Přerušení realizace díla: Smluvní strany se dohodly, že práce na zhotovení díla budou Zhotovitelem přerušeny na dobu neurčitou a následně zahájeny nejpozději **do 5 kalendářních dnů** od písemné výzvy Objednatele.

Dokončení díla: smluvní strany se dohodly, že práce na zhotovení díla budou Zhotovitelem ukončeny a dílo předáno v termínu nejpozději **do 7 kalendářních dnů** od písemné výzvy Objednatele.

2. **Zdůvodnění změny:** vzhledem k probíhající pandemii koronaviru COVID-19 a aktuálně platným preventivním opatřením Objednatele, které mají minimalizovat riziko přenosu a šíření nákazy zejména mezi zdravotnickým personálem a pacienty nemocnice, ale i obecně platným mimořádným opatřením v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice, **kteřé negativně ovlivňují zajištění pracovní síly a dodávek materiálu, nelze provést realizaci díla v termínech dle Smlouvy.**

II.**Závěrečná ujednání**

1. **Dodatek č. 1 nabývá platnosti** dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
2. **Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabytí účinnosti Dodatku č. 1 sdělí Objednatel Zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní Dodatek č. 1 v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.
6. Dodatek č. 1 má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis Dodatku č. 1 má platnost originálu.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že Dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň.....
Jan Zikmundovský
jednatel Zikmundovský s.r.o.