

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),

se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/2

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje pro část 2 - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení“

(dále jen „dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250

DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

AG COM, s.r.o.

se sídlem: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

IČ: 47452081

DIČ: CZ47452081

bankovní spojení: 3003008001/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

zastoupená:



dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem IX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/2 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 2 - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo, spočívající ve změně stavebních prací a záměně položek soupisu a to na základě:

- a) Změnového listu č. 3 ze dne 06. 02. 2020
V průběhu realizace došlo k ukončení výroby resp. podpory prodeje ve změnovém listu uvedených koncových prvků AV techniky. Z tohoto důvodu byly navrženy nové koncové prvky dodatečné v plánovaný termín realizace.
- b) Změnového listu č. 4 ze dne 06. 02. 2020
Změna navrženého softwaru pro kamerový systém po dohodě se zástupcem investora. Investor používá na ostatních lokalitách kamerový SW od jiného výrobce, který rovněž splňuje požadavky stanovené projektovou dokumentací. Z důvodu sjednocení ovládacího rozhraní, správy a údržby investorem používaných a dodaného softwaru bude po dohodě s investorem dodán stejný kamerový SW, jako je provozován na ostatních lokalitách.
- c) Změnového listu č. 5 ze dne 06. 02. 2020
V rámci dodávky profese slaboproud bude provedena příprava komunikační kabeláže pro řídicí systém venkovní stínící techniky (venkovní žaluzie a senzory větru). Předmětem dodávky je pouze příprava kabeláže pro řídicí systém, dodávka a instalace koncových prvků stejně jako silových přívodů není předmětem této změny. Důvodem je zajištění ochrany investice, kdy bylo investorem rozhodnuto na objektu A nasadit řídicí systém venkovní stínící techniky. Ten bude zajišťovat vytažení žaluzií při překročení limitní hodnoty větru v různých směrech. Pro tento systém bude profesí slaboproud připravena komunikační kabeláž, po které budou mezi sebou komunikovat jednotlivé akční prvky a senzory řídicího systému.
- d) Změnového listu č. 6 ze dne 06. 02. 2020 –
V rámci tendrové projektové dokumentace měla být v souladu se stanoviskem správce sítě provedena pouze mechanická ochrana stávajících sdělovacích vedení (optika + metalika) pod plánovanými parkovacími plochami. Stávající sdělovací vedení správce sítě CETIN vedoucí pod plánovanými parkovacími plochami byly hloubkově a stranově přeloženy takovým způsobem, aby bylo dodrženo požadované krytí sítí správcem sítě (min. 1m).
- e) Změnového listu č. 7 ze dne 06. 02. 2020
Změna navržených koncových prvků slaboproudu splňující zadání. V průběhu realizace došlo k ukončení výroby resp. podpory prodeje koncových prvků slaboproudu. Byly navrženy nové koncové prvky dodatečné v plánovaný termín realizace. Zástupce investora tuto změnu koncových prvků slaboproudu techniky odsouhlasil.
- f) Změnového listu č. 8 ze dne 06. 02. 2020
V projektové dokumentaci byl tísňový systém řešen pouze na vybraných toaletách projektem určeným pro imobilní spoluobčany. Při realizaci bylo investorem upřesněno požadované provedení tísňového systému v prostoru cely pro imobilní spoluobčany (m.č. 1.46) a rovněž byl vznesen požadavek na doplnění tohoto systému v umývárkách v m.č. 3.27 a 3.28. Předmětem je pouze dodávka a instalace potřebné technologie a kabeláže. Potřebné silové přívody a stavební práce související s touto změnou jsou předmětem jiného změnového listu.

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů změny tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2 uzavřené smlouvy o dílo.

2. Dodatečné stavební práce za podmínek uvedených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou pro dokončení díla nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, nebo by způsobila zadavateli značné

obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. V případě změny v provedení stavebních prací se jedná o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, za podmínek uvedených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V případě záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací se za podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jedná v případě nových položek o srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

3. Dodatečné stavební práce, změny a záměny položek soupisu stavebních prací byly navrženy, projednány a schváleny v průběhu kontrolních dnů a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolních dnů.
4. **Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH 42.967.130,00 Kč
 DPH 21%..... 9.023.097,30 Kč
 včetně DPH..... 51.990.227,30 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 05.12.2019:

bez DPH 42.967.130,00 Kč
 DPH 21%..... 9.023.097,30 Kč
 včetně DPH..... 51.990.227,30 Kč

nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo:

bez DPH 43.195.784,70 Kč
 DPH 21%..... 9.071.114,79 Kč
 včetně DPH..... 52.266.899,49 Kč

5. **Přehled dílčích cenových změn díla** v rámci dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo na základě změnových listů uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) – písm. b) tohoto dodatku:

- a) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. a) – Změnový list č. 3
 (§222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

přípočet bez DPH..... 681.207,00 Kč
 odpočet bez DPH..... -681.207,00 Kč
 změna bez DPH..... 0,00 Kč DPH 21%.....0,00 Kč vč. DPH..... 0,00 Kč

- b) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. b) – Změnový list č. 4
(§222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

přípočet bez DPH..... 442.024,00 Kč
 odpočet bez DPH..... -442.024,00 Kč
 změna bez DPH..... 0,00 Kč DPH 21%.....0,00 Kč vč. DPH..... 0,00 Kč

- c) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. c) – Změnový list č. 5
(§222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

přípočet bez DPH..... 145.793,00 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 145.793,00 Kč DPH 21%...30.616,53 Kč vč. DPH...176.409,53Kč

- d) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. d) – Změnový list č. 6
(§222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

přípočet bez DPH..... 56.624,20 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 56.624,20 Kč DPH 21%...11.891,08 Kč vč. DPH...68.515,28 Kč

- e) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. e) – Změnový list č. 7
(§222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)



přípočet bez DPH..... 932.783,00 Kč
 odpočet bez DPH..... -932.783,00 Kč
 změna bez DPH..... 0,00 Kč DPH 21%.....0,00 Kč vč. DPH..... 0,00 Kč

- f) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. f) – Změnový list č. 8
(§222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

přípočet bez DPH..... 27.925,00 Kč
 odpočet bez DPH..... -1.687,50 Kč
 změna bez DPH..... 26.237,50 Kč DPH 21%... 5.509,88 Kč vč. DPH...31.747,38 Kč

Celková hodnota změny ceny díla na základě dílčích cenových změn

přípočty celkem bez DPH... 2.286.356,20 Kč
 odpočty celkem bez DPH...-2.057.701,50 Kč
 celková změna bez DPH..... 228.654,70 Kč DPH 21%...48.017,49 vč. DPH...276.672,19 Kč

6. Termíny dohodnuté v uzavřené smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo nemění.
7. V uzavřené smlouvě o dílo, v článku XVI. Technický dozor objednatele, v odst. 1. na konci poslední věty se ruší text:
 „zástupci pro bezpečnostní systémy jsou 
a nahrazuje se textem novým:
 „zástupci pro bezpečnostní systémy jsou .



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Přílohy – 6 souborů (změnové listy včetně položkových rozpočtů změn):

- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7
- Změnový list č. 8

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal
Datum:
2020.04.28
09:21:27 +02'00'

Za objednatele:

**KAŇKO
VÁ
Renata** Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.04.29
08:53:09 +02'00'

 AG COM, s.r.o.

Renata Kaňková
náměstek ředitele krajského ředitelství
Policie Pardubického kraje pro ekonomiku