

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

Bankovní účet, číslo:

zastoupený ve věcech smluvních  
ve věcech technických

1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s.  
Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
Alenou Vaňkovou, pověřenou řízením odboru  
investic a majetku města, tel.: 499 404 749,  
e-mail: [majetek.odpady@muhostinne.cz](mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz)  
Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic  
a majetku města, tel.: 499 404 732,  
mob.: 602 528 586,  
e-mail: [majetek.technik2@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik2@muhostinne.cz)

**ZHOTOVITEL:**

**Stavební společnost s.r.o. Hostinné**

se sídlem: č.p. 360, 54376 Chotěvice

IČO: 13585240

DIČ: CZ13585240

Bankovní účet, číslo: ČSOB a.s., pobočka Trutnov, č.ú. 224839120/0300

zastoupený ve věcech smluvních

ve věcech technických

Ing. Pavlem Krčmářem

Danielem Bečvářem

tel.: 777 760 102

tel.: 777 760 107

### **ČLÁNEK I**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Stavební úpravy v bytě č.6 v objektu čp. 75 ul. E. Votočka v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že zeď sousedící s vedlejším bytem je provedena nastojato z lehčených cihel. Z tohoto důvodu bude provedena přízdívka z pórobetonových tvárnic, vana bude nahrazena sprchovým koutem. Objednatel požaduje osadit závěsný kondenzační kotel s plynovým ohřevem Vaillant z důvodu budoucího zajištění servisu v místě. Pro byt bude proveden ze sklepních prostor samostatný přívod vody s podružným měřením. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet).

## ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, se navyšuje o částku:

Vícepráce 40.450 Kč bez DPH

(slovy: Čtyřicettisícčtyřistapadesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy 486.597 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 40.450 Kč bez DPH

---

**Cena celkem 527.047 Kč bez DPH**

## ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
  - příloha – položkový rozpočet dodatku č. 1
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 17.04.2020

V Chotěvicích dne 27.04.2020

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.  
výkonný ředitel, jednatel společnosti