



## Dodatek č. 1

# KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002566**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

**Obnova smyček u ASD M680 na lokalitě ASD Cínovec**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### INTENS Corporation s.r.o.

se sídlem

Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4,

IČO:

284 35 575

DIČ:

CZ28435575

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 141306

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 2. Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací č. 08PU-002566 takto:

#### **Původní znění:**

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli dle povětrnostních podmínek do 1 týdne ode dne zahájení provádění díla. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

#### **se nahrazuje:**

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli dle povětrnostních podmínek do 20. 4. 2020. O předání (resp. převzetí) Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady.

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne 28. 2. 2020 uzavřena Smlouva o dílo na provedení menších stavebních prací č. Objednatele 08PU-002556 na realizaci veřejné zakázky s názvem „*Obnova smyček u ASD M680 na lokalitě ASD Cínovec*“ (dále jen „**Smlouva**“), a dále Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 18. 3. 2020. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 byla nezbytnost prodloužení Doby plnění ve smyslu Čl. III Smlouvy, a to základě včasného neobdržení souhlasných stanovisek a povolení nutných ke zřízení dopravně inženýrského opatření v místě realizace Díla. Stanoviska a povolení nebyla včas vydána v souvislosti s epidemií viru COVID-19 a zavedením zvláštního režimu užívání hraničního přechodu Cínovec, jenž je místem realizace Díla.
2. Smluvní strany tímto potvrzují, že Smlouva ve znění Dodatku č. 1 k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
3. Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ustanovení § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 OZ.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy č. **08PU-002566**, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne 27 -04- 2020

V Praze dne 23 -04- 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



EVIDENČNÍ ČÍSLO:	-	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVENO VE	1 VÝT.
		VÝTISK ČÍSLO	1
		KLASIFIKACE	

## Záznam z jednání

ve věci zakázky:

### Obnova smyček u ASD M680 na lokalitě ASD Cínovec

Datum: 18.3.2020

Místo: ŘSD ČR, Správa Chomutov, kancelář č. 102

Téma jednání: Změna termínu plnění objednávky

Zhotovitel informoval Objednatele o problematice s nynější situací (COVID-19), včetně získání veškerých povolení od KÚ Ústeckého kraje pro realizaci nových indukčních smyček.

Z výše uvedeného důvodu Zhotovitel požádal Objednatele o posunutí termínu o měsíc, hlavně z důvodu, že hraniční přechod Cínovec byl zařazen do deseti hraničních přechodů se specifickým provozem v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru.

Objednatel souhlasí s posunutím termínu a to o 1 měsíc a navrhuje uzavřít dodatek mezi smluvními stranami.

#### Přítomni:

██████████	██████████ ██████████	██████████ ██████████
██████████	██████████ ██████████	██████████ ██████████
██████████	██████████ ██████████	██████████ ██████████

Zapsal: Bc. Veronika Zachová

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1

