

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20)

č.: ZL69

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO.
Dotčené místo: Budova "A" - veřejné části chodeb
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **2 024,80 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **objednatel + VVO , v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO.
Důvod: S ohledem na nutnost uzamknout okna v prostoru chodeb budou doplněny uzamykatelné kliky na okna - požadavek VVO.
Výsledek: D+M uzamykatelných klik.

Cena:

Přípočty: 2 024,80 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

2 024,80 Kč (bez DPH)
425,21 (DPH)
2 450,01 Kč (vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1 listů
1 listů
0 listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis souhlas **AVO** Datum: 1. 04. 2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas **AVO** Datum: 1. 04. 2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas **AVO** Datum: 1. 04. 2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas **AVO** Datum: 1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 024,80

--

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 024,80
766 - Konstrukce truhlářské	2 024,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 024,80

D		766	Konstrukce truhlářské				2 024,80	
0	K	766-1	Okenní kliky na zámek	ks	10,00000	200,00	2 000,00	
183	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	20,00000	1,24	24,80	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20)

č.: ZL70

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Odpočet uzamykatelného výlezu na střeche.
Dotčené místo: Budova "A" - Střecha jednací síně č.7
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-8 133,60 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **objednatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Odpočet uzamykatelného výlezu na střeche.

Důvod: Na základě řešení bezpečného výstupu na střeche KSO nebude instalovaný tento výlez.

Výsledek: Odpočet uzamykatelného výlezu.

Cena:

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: -8 133,60 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

-8 133,60 Kč (bez DPH)
-1 708,06 (DPH)
-9 841,66 Kč (vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
0 listů
listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis
souhlas *AVO*

Datum: 1. 04. 2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas *AVO*

Datum: 1. 04. 2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas *Kub*

Datum: 1. 04. 2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas *AVO*

Datum: 1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

70 - Odpočet uzamykatelného výlezu na střeche

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 133,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: **70 - Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-8 133,60
767 - Konstrukce zámečnické	-8 133,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 70 - Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 133,60	
D 767 Konstrukce zámečnické							-8 133,60	
193	K	767-009.RXX.1	D+M mechanická zábrana - výlez na střechu vč.kotvení, žár.zinkov.ocel + ostnatý drát	kus	-1,00000	8 133,60	-8 133,60	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20)

č.: ZL71

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu.
Dotčené místo: Budova "A" - Dvůr KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **18 306,69 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu.
Důvod: V prostoru, kde byla původně plánována asfaltová krytina dojde ke změně za zámkovou dlažbu z důvodu, že v budoucnu může dojít ke snadnějšímu rozebrání a možnosti provádění dalších prací.
Výsledek: Odpočet asfaltové krytiny a pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm.

Cena:

Přípočty: 73 513,67 Kč

Odpočty: -55 206,98 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

18 306,69 Kč (bez DPH)
3 844,40 (DPH)
22 151,09 Kč (vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1 listů
1 listů
1 listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020
souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020
souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020
souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3 -

Soupis:

71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 306,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: **71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 306,69
5 - Komunikace	6 960,39
99 - Staveništní přesun hmot	11 346,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí
 Objekt: ZL-3
 Soupis: 71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu

Místo:
 Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
 Projektant: ateliér 38
 Zpracovatel: [REDACTED]


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 306,69

D 5		Komunikace		6 960,39				
1	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	58,50000	124,19	7 265,12	
	VV		stav dle PD a ZL					
	VV		"výchozí stav" -91*2		-182,00000			
	VV		Mezisoučet		-182,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		"anglické dvorky" (2,7+5,33+10,22)*2		36,50000			
	VV		"výtluky" 2*2		4,00000			
	VV		"plocha po vybourané garáži - změněno na dlažbu" 75*2		150,00000			
	VV		"pod dlažbu v krytém stání SO 03, v ZL40 pouze dlažba" 25*2		50,00000			
	VV		Mezisoučet		240,50000			
	VV		Součet		58,50000			
2	K	578100010RA0	Zhotovení živičného povrchu tl. 150 mm	m2	-45,75000	1 206,71	-55 206,98	
	VV		stav dle PD a ZL					
	VV		"výchozí stav" -(16+75)		-91,00000			
	VV		"odečet v rámci ZL40 - použito na dlažbu v SO 03" 25		25,00000			
	VV		Mezisoučet		-66,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		"anglické dvorky" 2,7+5,33+10,22		18,25000			
	VV		"výtluky" 2		2,00000			
	VV		"plocha po vybourané garáži - změna na dlažbu" 0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		20,25000			
	VV		Součet		-45,75000			
5	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	75,00000	350,00	26 250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"plocha po vybourané garáži" 75		75,00000			
6	M	59245013.PSB	H-PROFIL 200x165x80 mm	m2	82,50000	347,30	28 652,25	
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,50000			
D 99		Staveništní přesun hmot		11 346,30				
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,16281	592,10	11 346,30	

příloha č. 1-ZL 71

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL72

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázei

Datum: 1. 4. 2020

Předmět změny: Vedlejší rozpočtové náklady stavby.
Dotčené místo: Budova "A"
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

-2 960,00 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Vedlejší rozpočtové náklady stavby.
Důvod: S ohledem na nepotřebnost řešení VRN (dopravní opatření, zábory) došlo k odpočtu těchto částí.
Výsledek: Úprava VRN položek.

Cena:

Přípočty: 47 040,00 Kč

Odpočty: -50 000,00 Kč

CENA CELKEM

-2 960,00 Kč

(bez DPH)

DPH

-621,60

(DPH)

CENA VC. DPH

-3 581,60 Kč

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
0

listů
listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis
souhlas *AVO*

Datum:

1. 04. 2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas *MA*

Datum:

1. 04. 2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas *AVO*

Datum:

1. 04. 2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas *AVO*

Datum:

1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

72 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 960,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: **72 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 960,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 72 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 960,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		-2 960,00			
1	K	1-011.RXX	Dočasná dopravní opatření	soub	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	
VV			1*-1 *Přepočtené koeficientem množství	-1,00000				
2	K	1-014.RXX	Užívání veřejných ploch a prostranství po celou dobu výstavby	soub	-1,00000	35 000,00	-35 000,00	
VV			1*-1 *Přepočtené koeficientem množství	-1,00000				
4	K	98	Náklady spojené se zvláštními opatřeními pro manipulaci jeřábem v prostoru ORL VVO	kpl	1,00000	21 540,00	21 540,00	
3	K	99	Náklady spojené s uvedením do provozu dílčí části díla (sociální zařízení 3. a 4.NP)	kpl	1,00000	25 500,00	25 500,00	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL73

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Úpravy, vč. dopojení stáv. otopných těles.
Dotčené místo: Budova "A" - 1.PP
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **7 464,65 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úpravy, vč. dopojení stáv. otopných těles.
Důvod: Dojde k úpravě, vč. dopojení stávajících otopných těles v prostoru 1.PP.
Výsledek: Dopojení stávajících otopných těles.

Cena:

Přípočty: 7 464,65 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

7 464,65 Kč
1 567,58
9 032,23 Kč

(bez DPH)
(DPH)
(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis		Datum:	
souhlas	<i>AVO</i>		1. 04. 2020
souhlas	<i>AVO</i>	Datum:	1. 04. 2020
souhlas	<i>AVO</i>	Datum:	1. 04. 2020
souhlas	<i>AVO</i>	Datum:	1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

73 - Úprava vč. dopojení stav. otopných těles

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 464,65

--

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 73 - Úprava vč. dopojení stav. otopných těles

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 464,65
D1 - Ústřední vyápění	7 464,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

73 - Úprava vč. dopojení stav. otopných těles

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 464,65

D D1

Ústřední vyápění

7 464,65

1	K	Pol95	Dem.ot.těles	soub	3,00000	345,00	1 035,00	
2	K	Pol96	Dem.přípojek DN28	soub	5,00000	97,75	488,75	
3	K	Pol97	Montáž ot.těles	soub	3,00000	402,50	1 207,50	
4	K	Pol98	Úprava přípojek k ot.tělesům vč.potrubí a konzolí	soub	3,00000	327,75	983,25	
5	K	Pol99	Termostat.ventil 1/2	ks	1,00000	327,75	327,75	
6	K	Pol100	uzav.šroubení 1/2	ks	1,00000	264,50	264,50	
7	K	Pol101	Dem.ot.těles	soub	6,00000	179,40	1 076,40	
8	K	Pol102	Mont armatur 1/2	soub	8,00000	120,75	966,00	
9	K	Pol103	Vyp. a napuštění systému,zk.provoz.tlakem	soub	2,00000	557,75	1 115,50	

DOPOJEVÍ STAVAJÍCÍCH OTOPLÝCH TĚLES

