

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL74**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně.
 Dotčené místo: **Budova "A" - 1.NP**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **10 124,00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně.

Důvod: Dojde k úpravě zárubní a to k doplnění větší obložky na celou šířku stěny.

Výsledek: Doplnění širší obložky dveří.

Cena:

Přípočty: 59 124,00 Kč

Odpočty: -49 000,00 Kč

CENA CELKEM	10 124,00 Kč	(bez DPH)
DPH	2 126,04	(DPH)
CENA VC. DPH	12 250,04 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Proiektant:** Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.Podpis
souhlas *AWD*

Datum:

souhlas *AWD*

Datum:

souhlas *AWD*

Datum:

souhlas *AWD*

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

74 - Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 124,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL-3

Soupis: **74 - Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 124,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 124,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

74 - Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 124,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 124,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				10 124,00	
163	K	766-016.RXX	D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm	kus	-1,00000	23 000,00	-23 000,00	
168	K	766-021.RXX	D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP3+C vč. zárubně kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm	kus	-1,00000	26 000,00	-26 000,00	
0	K	766-016.RX	D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm-širší obložka	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00	
0	K	766-021.RX	D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP3+C vč. zárubně kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm-širší obložka	kus	1,00000	31 000,00	31 000,00	
183	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	100,00000	1,24	124,00	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL75

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Úprava / provedení benátského štuky ve 2. a 1. NP.
Dotčené místo: **Budova "A" - Chodba 1.NP, 2.NP**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **8 906,00 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava / provedení benátského štuky ve 2. a 1. NP.
Důvod: Z důvodu, že stěny chodeb KSO jsou částečně provedeny v imitaci benátského štuky je potřeba tyto části v místě dveří upravit dle původního stavu.
Výsledek: Provedení škrábání omítky, vyspravení a provedení benátského štuky.

Cena:

Přípočty: 8 906,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM	8 906,00 Kč	(bez DPH)
DPH	1 870,26	(DPH)
CENA VC. DPH	10 776,26 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	2	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis *AVO* Datum: 1. 04. 2020

souhlas *AVO* Datum: 1. 04. 2020

souhlas *AVO* Datum: 1. 04. 2020

souhlas *AVO* Datum: 1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

75 - Úprava / provedení benátského štuky ve 2. a 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 906,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL-3

Soupis: **75 - Úprava / provedení benátského štuku ve 2. a 1. NP**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 906,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 906,00
784 - Malby	8 906,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL-3

Soupis: 75 - Úprava / provedení benátského štuky ve 2. a 1. NP

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 906,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 906,00	
D	784		Malby				8 906,00	
0	K	78401001	Potáhnutí tmelem pod omyvatelný nátěr	m2	26,25000	80,00	2 100,00	
	vv		1,5*(0,5+0,5)*7		10,50000			
	vv		Součet		10,50000			
	vv		10,5*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,25000			
0	K	78401002	Omyvatelný nátěr (Caparol Samtex)	m2	26,25000	80,00	2 100,00	
	vv		10,5*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,25000			
0	K	78401003	Škrábání stěny	m2	26,25000	22,00	577,50	
	vv		10,5*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,25000			
3	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	115,00000	6,00	690,00	
4	K	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	115,00000	29,90	3 438,50	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL76

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 1. 4. 2020

Předmět změny: Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně.
Dotčené místo: **Budova "A" - Jednací síň č.7**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **11 900,00 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **objednatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně.

Důvod: Jedná se o úpravu stolařskou a malířskou části zhlaví sloupu viditelné z balkónu JS.

Výsledek: D + M krytu zhlaví sloupu + malířské práce (tmelení).

Cena:

Přípočty: 11 900,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM	11 900,00 Kč	(bez DPH)
DPH	2 499,00	(DPH)
CENA VC. DPH	14 399,00 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis *AVO* Datum: 1. 04.

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas *AVO* Datum: 1. 04.

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas *AVO* Datum: 1. 04.

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.


souhlas *AVO* Datum: 1. 04. 20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt:
ZL-3
Soupis:
76 - Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:
ateliér 38

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

11 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: **76 - Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 900,00
766 - Konstrukce truhlářské	9 100,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL-3

Soupis: **76 - Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 900,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 900,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 100,00	
0	K	766	Stolařská úprava zhlaví sloupů	kpl	1,00000	9 100,00	9 100,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 800,00	
0	K	784	Maliářská úprava zhlaví sloupů	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00	

