

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4576/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 11/2018

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: PROGI spol. s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Ing. Miroslav Novák, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava úseku Rumburk – Velký Šenov-PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65018141** uzavřely dne **26. 11. 2018** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. V rámci jednání vedeném zástupci oblastního ředitelství Ústí nad Labem a Stavební správy západ (dále jen „SSZ“) Praha, vznikl požadavek zpracování části rekonstrukce staničních kolejí č. 1 a 2 v žst. Šluknov do vyhotovené projektové dokumentace v koordinaci s investiční stavbou SSZ Praha, s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov“.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 (dále jen „Dodatek“) upravují předmět Díla, Harmonogram plnění a cenu Smlouvy o dílo v rozsahu:
 - 1.3.1. rozšíření předmětu Díla v návrhu technického řešení projektu 5. etapy, doplnění dokumentace o rekonstrukci železničního svršku a železničního spodku části v žst. Šluknov a v zajištění stavebního povolení dotčených mostních objektů včetně inženýrské činnosti, navýšení ceny o 625.000,- Kč;
 - 1.3.2. posunutí termínů předání stavebního povolení a nově zpracovaného návrhu technického řešení projektu 5. etapy a s tím související úpravy termínů plnění

jednotlivých Částí Díla- Dílčích etap tak, jak jsou stanoveny v Příloze č. 4 Smlouvy o dílo, Harmonogramu plnění.

- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3. Smlouvy o dílo, Cena Díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.3. Cena Díla bez DPH: **4 787 000,- Kč.**“
- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny Díla:
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: **4 162 000,- Kč**
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): **+ 625 000,- Kč**
Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) 4 787 000,- Kč
- 2.3. Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, a to v části 5. Dodatečné služby na zpracování DSP, Cena Díla a Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla** podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a zajištění stavebního povolení. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.4. Dále se tímto Dodatkem **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění.** Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 3 – Rozpis Ceny Díla
2. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 29. 04. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 04. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Miroslav Novák

jednatel společnosti PROGI spol. s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne 29. 04. 2020.

Příloha č. 3
Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu a autorského dozoru podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	xxx	xxx	xxx
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	xxx	xxx	xxx
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	xxx
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I bez majetkoprávní části - dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	xxx
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	xxx
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	xxx
Celkem za základní služby:					3 100 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Geodetické práce	hod	xxx	xxx	xxx
8	Geotechnický průzkum pro železniční spodek (dle požadavku ZTP)	sonda	xxx	xxx	xxx
9	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb (MO)	hod	xxx	xxx	xxx
10	Koordinátor BOZP v přípravě				xxx
Celkem za dodatečné služby:					660 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	xxx	xxx	30 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. Dodatečné služby na zpracování DSP dle Dodatku č. 3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	stavební povolení IČ, tisk samostatné dokumentace	hod	xxx	xxx	xxx
12	Posouzení Interoperability 3x	c	xxx	xxx	xxx
13	Přejezdy P3278, P3531 (návrh), geodetické doměření chodníku a přepracování návrhu přejezdu P3541	hod	xxx	xxx	xxx
14	Poplatky DÚ	poplatek	xxx	xxx	xxx
Celkem za dodatečné služby dle D3:					372 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování DSP dle Dodatku č. 4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
15	Úprava vyhotovené dokumentace, tisk, inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení	ks	xxx	xxx	xxx
16	Úprava dokumentace „Rekonstrukce nástupiště v žst. Šluknov“	ks	xxx	xxx	xxx
17	Vyhotovení SO a zpracování do stavby „Oprava úseku Rum. – V. Šenov“	ks	xxx	xxx	xxx
Celkem za dodatečné služby dle D4:					625 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
4 787 000,-Kč	1 005 270,- Kč	5 792 270,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
4 757 000,- Kč	998 970,- Kč	5 755 970,-Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
30 000,-Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	530 000,00 Kč	641 300,00 Kč
2. Dílčí etapa	3 050 000,00 Kč	3 690 500,00 Kč
3. Dílčí etapa	297 000,00 Kč	359 370,00 Kč
4. Dílčí etapa	255 000,00 Kč	308 550,00 Kč
5. Dílčí etapa	625 000,00 Kč	756 250,00 Kč
6. Výkon autorského dozoru	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
<u>Celkem:</u>	4 787 000,- Kč	5 792 270,- Kč

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že cena Díla bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena po řádném zpracování a předání Projektu a čtvrtletně vždy po Objednatelům odsouhlaseném Výkazu poskytnutých služeb v rámci výkonu činnosti autorského dozoru.

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 06. 2019	Návrh technického řešení projektu 1.etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 11. 2019	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 20. 12. 2019	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie Žádosti
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 07. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	9/2020 – 6/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 06. 2021</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 728302

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8f12ec3-9b7e-4b4b-a4fc-2b20d6689253

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2020 06:46:01



72b586c9-32b9-4a6c-988d-0ae8898faff3