



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR

## DODATEK č.1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003589

ev.č. 359/19

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 111 0007.31996

Název související veřejné zakázky:

I/35 Hoděšovice – Žitotín, pilotní řešení staré zátěže, mapové podklady

uzavřené dne mezi následujícími smluvními stranami :

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky

ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření

ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

provozní úsek

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### VINTEGRA s.r.o.

se sídlem:

Brunclíkova 1829/9, Břevnov, 162 00 Praha 6

IČO:

02478251

DIČ:

CZ02478251

zápis v obchodním rejstříku:

C 219661 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

### III.

#### Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.5.2020 na termín 31.07.2020.

#### Zdůvodnění změn:

Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu epidemie COVID -19 a z toho vyplývající pracovní omezení pověřeného zaměstnance objednatele v termínu 03-04 2020 .

V Pardubicích dne 29. 04. 2020

V Praze dne 23.4. 2020

Za Objednatel:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

řednatel firmy