

Změnový list

OBJEKT: Lumírova 7/487, Ostrava Výškovice, byt č. 6
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka
Zhotovitel: Luděk Schon, IČ: 46610103
Objednávka č. 0/0814/2020/OBH ze dne 18.03.2020

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Při prohlídce staveniště bylo technickým dozorem zjištěno, že v rozpočtu schází položka provedení štukových omítek po škrabání stěn. Při škrabání omítek původní omítky opadávají až na panel.

Zároveň se prodlužuje termín realizace o 5 kalendářních dní, tj do 9.6. 2020

Cena dle objednávky:	309 941,44,-	Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce:	45 000,-	Kč bez DPH
Konečná cena díla:	354 941,44,-	Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

V Ostravě dne: 28.4. 2020